

最終

様式1

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	沖縄県総務部財政課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2095	交付限度額 (単位:千円)	36,805,907
メールアドレス	aa06009@pref.okinawa.lg.jp		

交付金交付総額 36,793,067 千円

(単位:千円)

記号	交付担当省庁	交付金交付額	前回交付金交付額	交付対象事業名	交付金交付額	備考
A	警察庁	40,639	40,639	交通安全施設整備に関する事業	40,639	
B	総務省	0	0	消防防災施設整備に関する事業	0	
C	文部科学省	3,242,081	3,242,081	学校施設環境改善に関する事業	3,242,081	
D1	厚生労働省	8,413,866	8,426,706	水道施設整備に関する事業	6,424,398	
D2				社会福祉施設等施設整備に関する事業	0	
D3				医療施設等施設整備に関する事業及び 医療提供体制施設整備に関する事業	1,989,468	
E1	農林水産省	6,686,956	6,686,956	農山漁村地域整備に関する事業	6,652,315	
E2				農山漁村活性化対策整備に関する事業	0	
E3				農業・食品産業強化対策整備に関する事業	34,641	
E4				水産業強化対策整備に関する事業	0	
E5				沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	0	
F	経済産業省	22,092	22,092	工業用水道に関する事業	22,092	
G	国土交通省	18,385,633	18,385,633	社会資本整備に関する事業	18,385,633	
H1	環境省	1,800	1,800	環境保全施設整備に関する事業	0	
H2				自然環境整備に関する事業	1,800	
H3				生物多様性保全回復整備に関する事業	0	

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	警察本部会計課	担当者氏名	
電話番号	098-862-0110(内線2301)	交付限度額 (単位:千円)	40,639
メールアドレス	xx910007@pref.okinawa.lg.jp		

A:交通安全施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの 総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち 交付金交付額	備考
1	標識・標示整備事業	A	平成23年4月から 令和5年3月	266,659	187,648	93,824	5/10	○	185,646	99%	92,823	99%	2,002	1,001	
2	信号機新設	A	令和4年4月から 令和5年3月	22,208	17,438	8,719	5/10	○	0	0%	0	0%	17,438	8,719	
3	信号機移設等	A	令和4年4月から 令和5年3月	71,110	61,838	30,919	5/10	○	0	0%	0	0%	61,838	30,919	
			小計	359,977	266,924	133,462							81,278	40,639	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する
 3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度地域自主戦略交付金を含む。

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	教育庁総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2705	交付限度額 (単位:千円)	3,242.081
メールアドレス	ab310000@pref.okinawa.lg.jp		

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名 (施設名)	事業 実施 主体	事業概要	計画 期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付対 象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額	備考	
																		変更減	▲
1	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	開邦高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R4	101,728	101,728	68,496	2/3	×	0	0%	0	0%	101,728	68,496	変更減	▲ 39,036千円
2	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	浦添工業高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R4	38,269	38,269	25,767	2/3	×	0	0%	0	0%	38,269	25,767	変更減	▲ 4,056千円
3	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	陽明高校	県	危険改築事業(校舎)	R2~ R4	1,955,249	1,955,249	1,316,296	2/3	×	1,400,418	72%	942,711	72%	554,831	373,585	変更増	43,092千円
4	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	陽明高等支援学校	県	危険改築事業(校舎)	R2~ R4	81,345	81,345	54,769	2/3	×	52,921	65%	35,631	65%	28,424	19,138		
5	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	名護高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R3~ R4	298,005	298,005	200,656	2/3	×	145,476	49%	97,954	49%	152,529	102,702		
6	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	宜野湾高校	県	危険改築事業(校舎)	R3~ R4	792,573	792,573	533,663	2/3	×	282,233	36%	190,035	36%	510,340	343,628		
7	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	古蔵小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R4	65,574	65,574	49,672	7.5/10	×	0	0%	0	0%	65,574	49,672	築43年	変更減 ▲ 10,628千円
8	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	松川小学校	那覇市	危険改築事業(屋体解体)	R4	39,866	39,866	30,198	7.5/10	×	0	0%	0	0%	39,866	30,198	築44年	変更減 ▲ 60,664千円
9	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	石嶺小学校	那覇市	危険改築事業(屋体解体)	R4	86,973	86,973	65,881	7.5/10	×	0	0%	0	0%	86,973	65,881	築41年	変更減 ▲ 42,608千円
10	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	鳥袋幼稚園	沖縄市	危険改築事業(園舎解体)	R4	39,093	39,093	26,322	2/3	×	0	0%	0	0%	39,093	26,322		変更減 ▲ 611千円
11	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	具志川小学校	うるま市	危険改築事業(校舎解体)	R4	120,038	120,038	90,928	7.5/10	×	0	0%	0	0%	120,038	90,928	築41年	変更減 ▲ 8,032千円
12	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	与勝第二中学校	うるま市	危険改築事業(屋体)	R4	239,804	239,804	181,651	7.5/10	×	0	0%	0	0%	239,804	181,651	築45年	変更増 1千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考		
13	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	安田小学校	国頭村	危険改築事業(校舎)	R4	75,985	75,985	57,557	7.5/10	×	0	0%	0	0%	75,985	57,557	築42年	変更減	▲ 5,729千円
14	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	伊豆味中学校	本部町	危険改築事業(屋体)	R4	107,648	107,648	81,543	7.5/10	×	0	0%	0	0%	107,648	81,543	築41年	変更減	▲ 1千円
15	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	伊豆味小学校	本部町	危険改築事業(屋体)	R4	31,244	31,244	23,667	7.5/10	×	0	0%	0	0%	31,244	23,667	築41年		
16	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	金武中学校	金武町	危険改築事業(屋体)	R4	173,686	173,686	131,566	7.5/10	×	0	0%	0	0%	173,686	131,566	築46年		
17	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	北丘小学校	南風原町	危険改築事業(屋体)	R4	227,013	227,013	171,961	7.5/10	×	0	0%	0	0%	227,013	171,961	築39年		
18	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	阿嘉小学校	座間味村	危険改築事業(校舎)	R4	72,095	72,095	54,612	7.5/10	×	0	0%	0	0%	72,095	54,612	築42年		
19	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	阿嘉中学校	座間味村	危険改築事業(校舎)	R4	10,992	10,992	8,326	7.5/10	×	0	0%	0	0%	10,992	8,326	築42年		
20	長寿命化改良事業	C-2	北中学校	宮古島市	予防改修(校舎)	R4	79,013	79,013	26,600	1/3	×	0	0%	0	0%	79,013	26,600	築24年	変更減	▲ 2,818千円
21	不適格改築	C-3	具志川小学校	うるま市	不適格改築事業(校舎解体)	R4	0	0	0	7.5/10	×	0	0%	0	0%	0	0	築39年 事業中止のため	中止減	▲ 606千円
22	大規模改造(老朽)	C-4	城東小学校	那覇市	大規模改造(老朽校舎)	R4	0	0	0	1/3	×	0	0%	0	0%	0	0	事業中止のため	中止減	▲ 17,072千円
23	大規模改造(老朽)	C-4	城東小学校	那覇市	大規模改造(老朽屋体)	R4	0	0	0	1/3	×	0	0%	0	0%	0	0	事業中止のため	中止減	▲ 16,028千円
24	大規模改造(老朽)	C-4	(仮)大里認定こども園	南城市	大規模改造(老朽園舎)	R4	200,000	200,000	67,332	1/3	×	0	0%	0	0%	200,000	67,332			
25	大規模改造(質的整備)	C-5	桜野特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~ R4	15,092	15,092	7,621	1/2	×	3,224	21%	1,628	21%	11,868	5,993	普通教室	変更減	▲ 144千円
26	大規模改造(質的整備)	C-5	桜野特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~ R4	38,564	38,564	12,982	1/3	×	19,814	51%	6,670	51%	18,750	6,312		変更減	▲ 153千円
27	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~ R4	34,738	34,738	17,541	1/2	×	9,233	27%	4,662	27%	25,505	12,879			普通教室に空調施設を整備するもの

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
28	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~R4	38,567	38,567	12,983	1/3	×	22,598	59%	7,607	59%	15,969	5,376	
29	大規模改造(質的整備)	C-5	泡瀬特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~R4	23,156	23,156	11,693	1/2	×	8,612	37%	4,349	37%	14,544	7,344	普通教室に空調施設を整備するもの
30	大規模改造(質的整備)	C-5	泡瀬特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R3~R4	36,916	36,916	12,427	1/3	×	25,275	68%	8,509	68%	11,641	3,918	
31	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4~R5	11,917	11,917	6,019	1/2	×	0	0%	0	0%	5,326	2,689	第2期工事 普通教室 変更増 462千円
32	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4~R5	43,804	43,804	14,747	1/3	×	0	0%	0	0%	18,841	6,342	第2期工事 変更増 746千円
33	大規模改造(質的整備)	C-5	泡瀬特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4~R5	10,531	10,531	5,317	1/2	×	0	0%	0	0%	3,835	1,936	第2期工事 普通教室 変更減 ▲ 318千円
34	大規模改造(質的整備)	C-5	泡瀬特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4~R5	29,515	29,515	9,936	1/3	×	0	0%	0	0%	10,737	3,614	第2期工事 変更減 ▲ 593千円
35	大規模改造(質的整備)	C-5	大平特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4	5,649	5,649	2,852	1/2	×	0	0%	0	0%	5,649	2,852	普通教室に空調施設を整備するもの
36	大規模改造(質的整備)	C-5	大平特別支援学校	県	大規模改造(空調)	R4	13,692	13,692	4,609	1/3	×	0	0%	0	0%	13,692	4,609	
37	大規模改造(質的整備)	C-5	久高幼稚園	南城市	大規模改造(教育内容等)	R4	6,340	6,340	2,134	1/3	×	0	0%	0	0%	6,340	2,134	変更減 ▲ 1,841千円
38	大規模改造(質的整備)	C-5	城西小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	36,500	36,500	12,288	1/3	×	0	0%	0	0%	36,500	12,288	変更減 ▲ 183千円
39	大規模改造(質的整備)	C-5	小禄南小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	40,330	40,330	13,577	1/3	×	0	0%	0	0%	40,330	13,577	変更減 ▲ 878千円
40	大規模改造(質的整備)	C-5	金城中学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	52,757	52,757	17,761	1/3	×	0	0%	0	0%	52,757	17,761	変更減 ▲ 426千円
41	大規模改造(質的整備)	C-5	寄宮中学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	48,198	48,198	16,227	1/3	×	0	0%	0	0%	48,198	16,227	変更減 ▲ 117千円
42	大規模改造(質的整備)	C-5	城東小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	18,887	18,887	6,358	1/3	×	0	0%	0	0%	18,887	6,358	変更増 114千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
43	大規模改造(質的整備)	C-5	松川小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R4	41,192	41,192	13,867	1/3	×	0	0%	0	0%	41,192	13,867	変更減 ▲ 120千円
44	大規模改造(質的整備)	C-5	新城小学校	八重瀬町	大規模改造(トイレ)	R4	0	0	0	1/3	×	0	0%	0	0%	0	0	No.54の事業に統合したため 中止減 ▲ 2,995千円
45	大規模改造(質的整備)	C-5	金城中学校	那覇市	大規模改造(内部環境)	R4	0	0	0	1/3	×	0	0%	0	0%	0	0	事業中止のため 中止減 ▲ 3,183千円
46	大規模改造(質的整備)	C-5	小禄南小学校	那覇市	大規模改造(内部環境)	R4	6,087	6,087	2,049	1/3	×	0	0%	0	0%	6,087	2,049	変更減 ▲ 541千円
47	大規模改造(質的整備)	C-5	寄宮中学校	那覇市	大規模改造(内部環境)	R4	6,936	6,936	2,335	1/3	×	0	0%	0	0%	6,936	2,335	変更減 ▲ 566千円
48	大規模改造(質的整備)	C-5	知念小学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	23,771	23,771	8,002	1/3	×	0	0%	0	0%	23,771	8,002	変更減 ▲ 10,578千円
49	大規模改造(質的整備)	C-5	佐敷小学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	23,595	23,595	7,944	1/3	×	0	0%	0	0%	23,595	7,944	変更減 ▲ 7,880千円
50	大規模改造(質的整備)	C-5	久高小学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	9,746	9,746	3,280	1/3	×	0	0%	0	0%	9,746	3,280	変更減 ▲ 3,472千円
51	大規模改造(質的整備)	C-5	久高中学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	7,832	7,832	2,636	1/3	×	0	0%	0	0%	7,832	2,636	変更減 ▲ 3,157千円
52	大規模改造(質的整備)	C-5	知念中学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	24,871	24,871	8,373	1/3	×	0	0%	0	0%	24,871	8,373	変更減 ▲ 5,057千円
53	大規模改造(質的整備)	C-5	佐敷中学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	0	0	0	1/3	×	0	0%	0	0%	0	0	事業中止のため 中止減 ▲ 22,294千円
54	大規模改造(質的整備)	C-5	新城小学校	八重瀬町	大規模改造(内部環境)	R4	11,278	11,278	3,797	1/3	×	0	0%	0	0%	11,278	3,797	変更増 1,430千円
55	大規模改造(質的整備)	C-5	光洋小学校	糸満市	大規模改造(空調)	R4	1,721	1,721	869	1/2	×	0	0%	0	0%	1,721	869	普通教室EHP単価 変更減 ▲ 123千円
56	大規模改造(質的整備)	C-5	光洋小学校	糸満市	大規模改造(空調)	R4	3,443	3,443	1,158	1/3	×	0	0%	0	0%	3,443	1,158	EHP単価 変更減 ▲ 175千円
57	大規模改造(質的整備)	C-5	新城小学校	八重瀬町	大規模改造(空調)	R4	3,443	3,443	1,738	1/2	×	0	0%	0	0%	3,443	1,738	普通教室EHP単価 変更減 ▲ 2,429千円

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名 (施設名)	事業 実施 主体	事業概要	計画 期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法 令 規 定	前年度まで の総交付対 象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額	備考		
58	大規模改造 (質的整備)	C-5	新城小 学校	八重 瀬町	大規模改造(空調)	R4	15,709	15,709	5,288	1/3	×	0	0%	0	0%	15,709	5,288	EHP単価	変更増	806千円
59	大規模改造 (質的整備)	C-5	美原小 学校	沖縄 市	大規模改造(障害児等 対策)	R4	18,028	18,028	9,104	1/2	×	0	0%	0	0%	18,028	9,104			
60	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	高良小 学校	那覇 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	30,443	30,443	15,373	1/2	×	0	0%	0	0%	30,443	15,373			
61	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	安岡中 学校	那覇 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	43,036	43,036	21,733	1/2	×	0	0%	0	0%	43,036	21,733			
62	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	宜野湾 中学校	宜野 湾市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	14,049	14,049	7,094	1/2	×	0	0%	0	0%	14,049	7,094			
63	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	稲田小 学校	名護 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	36,134	36,134	18,248	1/2	×	0	0%	0	0%	36,134	18,248		変更減	▲ 127千円
64	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	久辺小 学校	名護 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	60,000	60,000	30,299	1/2	×	0	0%	0	0%	60,000	30,299			
65	屋外教育環境 の整備に関する 事業	C-7	大里中 学校	南城 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R4	60,000	60,000	30,300	1/2	×	0	0%	0	0%	60,000	30,300			
66	へき地学校の 寄宿舎、教職 員住宅及び集 会室の新增築	C-9	伊江中 学校	伊江 村	教員宿舎整備事業	R4	109,128	109,128	82,664	7.5/10	×	0	0%	0	0%	109,128	82,664		変更増	38,345千円
67	へき地学校の 寄宿舎、教職 員住宅及び集 会室の新增築	C-9	北大東 小学校	北大 東村	教員宿舎整備事業	R4	19,790	19,790	14,990	7.5/10	×	0	0%	0	0%	19,790	14,990		変更減	▲ 5,940千円
68	へき地学校の 寄宿舎、教職 員住宅及び集 会室の新增築	C-9	野甫中 学校	伊平 屋村	教員宿舎整備事業	R4	32,541	32,541	24,649	7.5/10	×	0	0%	0	0%	32,541	24,649		変更減	▲ 249千円
69	特別支援学校 の建物の新增 築	C-10	陽明高 等支援 学校	県	新增築事業(特支・高)	R2~ R4	665,019	665,019	447,777	2/3	×	440,470	66%	296,582	66%	224,549	151,195			
70	幼稚園の園舎 の新增築	C-13	南大東 幼稚園	南大 東村	園舎整備事業(増築)	R4	38,556	38,556	25,961	2/3	×	0	0%	0	0%	38,556	25,961		変更減	▲ 246千円
71	学校給食施設 の新增築	C-16	開南小 学校	那覇 市	共同調理場整備事業 (増築)	R4	11,932	11,932	9,038	7.5/10	×	0	0%	0	0%	11,932	9,038			

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
72	学校給食施設の新増築	C-16	本部町共同調理場	本部町	共同調理場整備事業(増築)	R4	26,873	26,873	20,356	7.5/10	×	0	0%	0	0%	26,873	20,356	変更減 ▲ 2,104千円
73	学校給食施設の改築	C-17	開南小学校	那覇市	共同調理場整備事業(改築)	R4	27,221	27,221	9,164	1/3	×	0	0%	0	0%	27,221	9,164	変更減 ▲ 126千円
74	学校給食施設の改築	C-17	第2調理場	沖縄市	共同調理場整備事業(解体)	R4	71,677	71,677	24,131	1/3	×	0	0%	0	0%	71,677	24,131	変更減 ▲ 8,904千円
75	学校給食施設の改築	C-17	与勝調理場	うるま市	共同調理場整備事業(解体)	R4	45,180	45,180	15,211	1/3	×	0	0%	0	0%	45,180	15,211	
76	学校給食施設の改築	C-17	本部町共同調理場	本部町	共同調理場整備事業(改築)	R4	35,981	35,981	12,113	1/3	×	0	0%	0	0%	35,981	12,113	変更減 ▲ 1,458千円
77	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	天妃小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	R4	11,636	11,636	8,814	7.5/10	×	0	0%	0	0%	11,636	8,814	
78	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	若狭小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外解体)	R4	7,324	7,324	5,548	7.5/10	×	0	0%	0	0%	7,324	5,548	変更減 ▲ 5,054千円
79	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	識名小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	R4	72,937	72,937	55,249	7.5/10	×	0	0%	0	0%	72,937	55,249	
80	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	古蔵小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	R4	13,230	13,230	10,021	7.5/10	×	0	0%	0	0%	13,230	10,021	変更減 ▲ 3,034千円
81	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	松川小学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外解体)	R4	6,898	6,898	5,225	7.5/10	×	0	0%	0	0%	6,898	5,225	変更減 ▲ 9,765千円
82	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	松島中学校	那覇市	水泳プール整備事業(屋外)	R4	3,324	3,324	2,518	7.5/10	×	0	0%	0	0%	3,324	2,518	
83	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	高嶺小学校	糸満市	水泳プール整備事業(屋外)	R4	0	0	0	7.5/10	×	0	0%	0	0%	0	0	浄水型事業中止のため 中止減 ▲ 21,970千円
84	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	豊崎中学校	豊見城市	水泳プール整備事業(屋内)	R4	104,124	104,124	35,055	1/3	×	0	0%	0	0%	104,124	35,055	
85	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	山田小学校	恩納村	水泳プール整備事業(屋外)	R4	58,032	58,032	43,959	7.5/10	×	0	0%	0	0%	58,032	43,959	地盤改良単価
86	学校水泳プールの整備に関する事業	C-18	古堅南小学校	読谷村	水泳プール整備事業(屋外)	R4	29,016	29,016	21,979	7.5/10	×	0	0%	0	0%	29,016	21,979	地盤改良単価

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
87	武道場の新改築	C-19	松島中学校	那覇市	中学校武道場	R4	13,542	13,542	4,559	1/3	×	0	0%	0	0%	13,542	4,559	変更減 ▲ 2,716千円
88	武道場の新改築	C-19	豊崎中学校	豊見城市	中学校武道場	R4	20,506	20,506	6,903	1/3	×	0	0%	0	0%	20,506	6,903	
89	防災機能の強化に関する事業	C-21	城西小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	8,657	8,657	2,914	1/3	×	0	0%	0	0%	8,657	2,914	変更減 ▲ 48千円
90	防災機能の強化に関する事業	C-21	神原小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	6,161	6,161	2,074	1/3	×	0	0%	0	0%	6,161	2,074	変更減 ▲ 150千円
91	防災機能の強化に関する事業	C-21	石田中学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	8,627	8,627	2,904	1/3	×	0	0%	0	0%	8,627	2,904	変更減 ▲ 213千円
92	防災機能の強化に関する事業	C-21	壺屋小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	17,409	17,409	5,861	1/3	×	0	0%	0	0%	17,409	5,861	変更減 ▲ 4,062千円
93	防災機能の強化に関する事業	C-21	那覇中学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	12,359	12,359	4,160	1/3	×	0	0%	0	0%	12,359	4,160	変更減 ▲ 2,629千円
94	防災機能の強化に関する事業	C-21	宇栄原小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R4	32,577	32,577	10,968	1/3	×	0	0%	0	0%	32,577	10,968	変更減 ▲ 8,926千円
95	防災機能の強化に関する事業	C-21	越来小学校	沖縄市	防災機能強化事業(非構造部材)	R4	41,943	41,943	14,121	1/3	×	0	0%	0	0%	41,943	14,121	
96	防災機能の強化に関する事業	C-21	屋良小学校	嘉手納町	防災機能強化事業(非構造部材)	R4	42,900	42,900	14,443	1/3	×	0	0%	0	0%	42,900	14,443	変更減 ▲ 669千円
97	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	陽明高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R4~R5	493,797	493,797	332,488	2/3	×	0	0%	0	0%	312,076	210,130	事業追加 追加増
98	大規模改造(質的整備)	C-5	北中城高校	県	大規模改造(トイレ)	R4~R5	96,855	96,855	32,606	1/3	×	0	0%	0	0%	70,000	23,566	事業追加 追加増
99	大規模改造(質的整備)	C-5	石田中学校	那覇市	大規模改造(内部環境)	R4	6,885	6,885	2,318	1/3	×	0	0%	0	0%	6,885	2,318	事業追加 追加増
100	大規模改造(質的整備)	C-5	玉城中学校	南城市	大規模改造(内部環境)	R4	25,135	25,135	8,462	1/3	×	0	0%	0	0%	25,135	8,462	事業追加 追加増

C: 学校施設環境改善に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	学校名 (施設名)	事業 実施 主体	事業概要	計画 期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法 令 規 定	前年度まで の総交付対 象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額	備考
101	へき地学校の 寄宿舎、教職 員住宅及び集 会室の新增築	C-9	北大東 中学校	北大 東村	教員宿舎整備事業	R4	6,347	6,347	4,808	75/10	×	0	0%	0	0%	6,347	4,808	事業追加 追加増
102	学校水泳プー ルの整備に関 する事業	C-18	北谷中 学校	北谷 町	水泳プール整備事業 (屋外解体)	R4	25,376	25,376	19,222	75/10	×	0	0%	0	0%	25,376	19,222	事業追加 追加増
					小計		8,032,155	8,032,155	4,991,255							5,356,277	3,242,081	
																	3,242,081	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」には、学校施設環境改善交付金と同様に、事業実施計画に計上している事業ごとに算出した配分基礎額に交付率を乗じた額と事業に要する経費の額(交付対象事業費)に交付率を乗じた額とを比較して少ない方の額の総和を全ての事業で用いることとし、当該額に100分の1を乗じた額(事務費として算定する額)の和を記載すること

4. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

5. 交付率の嵩上げ対象となっている事業と嵩上げ対象となっていない事業の両方が含まれる場合には、それぞれ欄を分けて記入すること

6. 小学校、中学校及び義務教育学校の危険改築又は不適格改築については、築年数を記載すること

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	6,424,398
メールアドレス	soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp		

D1:水道施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(水源等施設)の整備	H25 ~ R13	6,107,827	6,107,827	5,191,646	8.5/10	×	3,807,754	62%	3,236,589	62%	58,064	49,354	変更減▲937千円(交付金交付額)
2	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(導水施設)の整備	H25 ~ R13	15,140,276	15,140,276	12,112,214	8.0/10	×	1,647,457	11%	1,317,962	11%	511,807	409,445	変更減▲11,281千円(交付金交付額)
3	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(海水淡化施設)の整備	H28 ~ R13	40,826,161	40,826,161	34,702,226	8.5/10	×	12,356,075	30%	10,502,661	30%	477,509	405,882	変更減▲190,481千円(交付金交付額)
4	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(共同施設)の整備	H26 ~ R13	46,819,523	46,819,523	42,137,561	9/10	×	2,638,136	6%	2,374,318	6%	369,739	332,765	変更増4,930千円(交付金交付額)
5	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(専用施設)の整備	H23 ~ R13	193,826,770	193,826,770	145,370,070	3/4	○	110,386,571	57%	82,789,924	57%	6,969,270	5,226,952	変更増197,769千円(交付金交付額)
				小計		302,720,557	302,720,557	239,513,717							8,386,389	6,424,398	

(注)1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	保健医療部保健医療総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2169	交付限度額 (単位:千円)	1,989,468
メールアドレス	aa023001@pref.okinawa.lg.jp		

D3: 医療施設等施設整備に関する事業及び医療提供体制施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	沖縄医療施設等施設整備事業(浦添総合病院)	1-2 1-4 1-11 1-15 1-18 1-22 2-5 2-8 2-9 2-10 4-4 4-5 4-6 5		老朽化に伴い建て替えを行う医療機関等の施設整備を補助することにより、医療基盤の充実化を図り、当該地域における良質かつ適正な医療を効率的に提供する体制の確保に繋げることを目的とする。	R2~R5	17,240,038	4,596,752	3,447,564	3/4	×	1,973,361	43%	1,480,021	43%	1,616,701	1,212,526	
2	沖縄医療施設等施設整備事業(那覇市立病院)	1-5 1-8 1-15 1-17 1-18 2-8 2-9 3-1 4-4 4-5 5		老朽化に伴い建て替えを行う医療機関等の施設整備を補助することにより、医療基盤の充実化を図り、当該地域における良質かつ適正な医療を効率的に提供する体制の確保に繋げることを目的とする。	R3~R6	22,759,740	6,166,468	4,624,849	3/4	×	308,315	5%	231,236	5%	963,323	722,492	
3	地域災害拠点病院施設整備事業(ハートライフ病院)	1-15		災害医療支援機能を有する地域災害拠点病院の施設整備に対して補助することにより、災害時の医療提供体制の確保を図る。	R3~R4	121,000	121,000	90,750	3/4	×	48,400	40%	36,300	40%	72,600	54,450	変更減▲12,840千円
				小計		40,120,778	10,884,220	8,163,163							2,652,624	1,989,468	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	6,652,315
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
1	農地整備事業	E1 1-1	竹富 町	農業経営高度化支援事業(集積に係る 調査・調整等)一式	H25 ~R4	21,900	21,900	16,425	3/4	○	2,883	13%	2,162	13%	0	0				与那良原地区(ソフト) 中止減▲4,050千円
2	農地整備事業	E1 1-1	県	農道整備(農道改修)一式	H31 ~R6	671,532	671,532	570,802	8.5/10	×	322,034	48%	273,728	48%	44,160	37,536				石垣2期地区 変更減▲1,564千円
3	農地整備事業	E1 1-1	国頭 村	農道整備(農道改修)一式	R2~ R4	131,000	131,000	111,350	8.5/10	×	73,500	56%	62,475	56%	50,000	42,500				奥間第2地区 変更減▲2,550千円
4	農地整備事業	E1 1-1	伊是 名村	農道整備(農道改修)一式	R4~ R8	365,000	365,000	310,250	8.5/10	×	0	0%	0	0%	54,000	45,900				伊是名東部地区 変更増1,700千円
5	農地整備事業	E1 1-1	東村	農道整備(農道改修)一式	R4~ R6	179,000	179,000	152,150	8.5/10	×	0	0%	0	0%	22,000	18,700				東村地区
6	農地整備事業	E1 1-1	名護 市	農道整備(農道改修)一式	R2~ R6	538,000	538,000	457,300	8.5/10	×	19,445	4%	16,528	4%	139,525	118,596				幸喜地区 変更減▲23,354千円
7	農地整備事業	E1 1-1	宜野 座村	農道整備(農道改修)一式	R2~ R4	173,000	173,000	147,050	8.5/10	×	168,000	97%	142,800	97%	0	0				宜野座地区 中止減▲4,250千円
8	農地整備事業	E1 1-1	金武 町	農道整備(農道改修)一式	R3~ R5	301,000	301,000	255,850	8.5/10	×	31,900	11%	27,115	11%	134,233	114,098				伊芸・屋嘉地区
9	農地整備事業	E1 1-1	石垣 市	農道整備(農道改修)一式	R3~ R7	675,000	675,000	573,750	8.5/10	×	61,000	9%	51,850	9%	100,000	85,000				登野城地区
10	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	県	農業基盤整備(防風施設)一式 農業基盤整備(排水路工等)一式	R1~ R9	881,000	881,000	704,800	4/5	○	77,000	9%	61,600	9%	47,500	38,000				読谷第1地区、押川地区
11	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	伊江 村	農業基盤整備(排水路工等)一式	H29 ~R4	594,846	594,846	475,876	4/5	○	512,846	86%	410,276	86%	79,715	63,772				西部西地区 変更減▲1,828千円
12	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	宜野 座村	農業基盤整備(区画整理等)一式	H30 ~R5	450,370	450,370	360,296	4/5	○	347,680	77%	278,144	77%	104,151	83,320				松田地区 変更増4,936千円
13	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	沖縄 市	農業基盤整備(畑かん等)一式	R3~ R7	255,000	255,000	204,000	4/5	○	25,520	10%	20,416	10%	35,200	28,160				内喜納地区 変更減▲3,160千円
14	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	うるま 市	農業基盤整備(畑かん等)一式	R2~ R7	358,900	358,900	287,120	4/5	○	56,197	16%	44,957	16%	40,257	32,205				具志川地区 変更減▲11,795千円
15	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	北中 城村	農業基盤整備(畑かん等)一式	H30 ~R5	664,248	664,248	531,398	4/5	○	382,500	58%	306,000	58%	0	0				安谷屋第2地区 中止減▲22,400千円

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事 業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
16	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	北大 東村	農業基盤整備(区画整理等)一式	R4~ R8	700,000	700,000	560,000	4/5	○	0	0%	0	0%	37,120	29,696				東地区 変更減▲3,600千円
17	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	南大 東村	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R7	1,554,800	1,554,800	1,243,840	4/5	○	346,286	22%	277,028	22%	24,750	19,800				幸地第1地区、幸地第2地区 変更増440千円
18	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	八重 瀬町	農業基盤整備(畑かん等)一式	R3~ R7	337,000	337,000	269,600	4/5	×	48,910	15%	39,128	15%	64,000	51,200				宜次地区
19	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	宮古 島市	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R5	1,470,137	1,470,137	1,176,109	4/5	○	1,075,600	73%	860,480	73%	329,118	263,294				与並武地区、後前竹地区 変更増71,425千円
20	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	多良 間村	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R8	2,140,000	2,140,000	1,712,000	4/5	○	715,243	33%	572,194	33%	224,227	179,381				迎原地区、高瀬第1地区、大神地区、高瀬第2地区
21	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	石垣 市	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R6	1,840,300	1,840,300	1,472,240	4/5	○	1,170,840	64%	936,672	64%	325,000	260,000				伊野田南地区、大野地区 変更増4,000千円
22	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	県	土地改良事業計画策定 一式	R4	33,300	33,300	16,650	1/2	×	0	0%	0	0%	24,080	11,145				ミナト・ヨサン原地区、西原第4地区、磯辺第1-1地区 変更減▲5,505千円
23	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	大宜 味村	土地改良事業計画策定 一式	R4	10,300	10,300	5,150	1/2	×	0	0%	0	0%	10,300	5,150				田嘉里地区
24	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	糸満 市	土地改良事業計画策定 一式	R4	10,500	10,500	5,250	1/2	×	0	0%	0	0%	10,500	5,250				高嶺地区
25	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	土地 改良 事業 団体 連合 会	土地改良事業計画策定 一式	R4	32,700	32,700	16,350	1/2	×	0	0%	0	0%	35,700	17,850				阿波利真地区、平野・平久保第2地区、大川第1地区 変更増1,500千円
26	水利施設等整 備事業	E1 1-2	県	畑地かんがい施設 一式 基幹水利施設保全 一式	H20 ~R8	28,322,653	28,322,653	22,658,122	4/5	○	15,716,657	55%	12,573,326	55%	1,115,000	892,000				伊平屋北部2期地区、津堅地区、北振地区、 銭田地区、幕内3基地区、旧東第2地区、中 山・志堅原地区、南振地区、雄樋川2期地区、 城間第2地区、上原1期地区、本島中部第1 地区、具志川南部地区
27	水利施設等整 備事業	E1 1-2	県	機能保全計画策定 一式	R1~ R4	114,000	114,000	57,000	1/2	×	56,990	50%	28,495	50%	10,000	5,000				南部地区
28	水利施設等整 備事業	E1 1-2	うる ま 市 与 勝 地 下 々 ム 土 地 改 良 区	緊急工事 一式	R4	3,000	3,000	2,400	4/5	×	0	0%	0	0%	3,000	2,400				与勝地区 変更増800千円

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
29	水利施設等整備事業	E1 1-2	うるま市宮城島上原土地改良区	緊急工事 一式	R4	1,000	1,000	800	4/5	×	0	0%	0	0%	0	0				宮城島上原地区 中止減▲800千円
30	水利施設等整備事業	E1 1-2	沖縄本島南部土地改良区	緊急工事 一式	R4	1,000	1,000	800	4/5	×	0	0%	0	0%	1,000	800				沖縄本島南部地区
31	水利施設等整備事業	E1 1-2	宮古土地改良区	緊急工事 一式	R4	35,000	35,000	28,000	4/5	×	0	0%	0	0%	35,000	28,000				宮古島地区
32	水利施設等整備事業	E1 1-2	石垣島土地改良区	緊急工事 一式	R4	30,000	30,000	24,000	4/5	×	0	0%	0	0%	30,000	24,000				石垣地区
33	水利施設等整備事業	E1 1-2	県	生産基盤整備(区画整理等)一式、農業経営高度化支援事業(集積に係る調査・調整等)一式	H20 ~ R13	14,397,238	14,397,238	10,797,928	3/4	○	5,758,905	40%	4,319,179	40%	395,605	296,327				瀬名波地区、吉富地区、カヅジョウ地区、種子川地区、南帆安地区、島仲地区、南風田地区、瀬名波(ソフト) 変更減▲48,544千円
34	農地防災事業	E1 1-3	県	農地保全整備(防風林、排水路) 一式	H23 ~ R6	5,401,254	5,401,254	4,090,278	3/44/5	○	3,559,214	66%	2,715,141	66%	351,436	276,165				旧幕下第5地区、みやらがわ第5地区、みやらがわ第6地区、川原地区、大里地区、星野地区 変更増7,029千円
35	農地防災事業	E1 1-3	県	ため池等整備(ため池改修、土砂崩壊防止) 一式	H23 ~ R4	1,929,000	1,929,000	1,543,200	4/5	○	1,709,451	89%	1,367,560	89%	140,744	112,594				真喜屋地区、谷川地区 変更増52,594千円
36	農地防災事業	E1 1-3	伊江村	農地浸食防止(防風林、排水路)一式	H27 ~ R4	975,229	975,229	780,183	4/5	○	746,309	77%	597,047	77%	110,142	88,113				東江上第1地区、東江上第2地区 変更増16,113千円
37	農地防災事業	E1 1-3	伊平屋村	農地浸食防止 一式、石礫除去 一式	H27 ~ R4	492,142	492,142	393,713	4/5	○	417,400	85%	3,339,200	848%	54,600	43,680				田名東部地区 変更減▲16,113千円
38	農地防災事業	E1 1-3	南城市	土砂崩壊防止 一式	R4~ R6	75,000	75,000	60,000	4/5	○	0	0%	0	0%	10,790	8,632				知念安間原地区 変更減▲408千円
39	農地防災事業	E1 1-3	八重瀬町	土砂崩壊防止 一式	R4~ R7	191,000	191,000	152,800	4/5	○	0	0%	0	0%	16,900	13,520				友寄・宜次地区
40	農地防災事業	E1 1-3	東村	土地改良事業計画策定 一式	R4	4,200	4,200	2,100	1/2	×	0	0%	0	0%	4,070	2,035				宮城地区 変更減▲65千円
41	農地防災事業	E1 1-3	土地改良事業団体連合会	土地改良事業計画策定 一式	R4	8,400	8,400	4,200	1/2	×	0	0%	0	0%	8,400	4,200				石川前田第2地区

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの 総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち 交付金交付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき額(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)	
42	水質保全対策事業	E1 1-3	県	耕土流出防止対策(勾配修正、沈砂池、排水路工等)一式	H22 ~ R10	6,140,603	6,140,603	4,605,452	3/4	×	3,650,542	59%	2,737,906	59%	332,435	249,324				宜野座村第5地区、宜野座村第6地区、伊是名村第2地区、大保地区、真栄平地区、糸満市第4地区、新川第4地区 変更減▲6,426千円
43	水質保全対策事業	E1 1-3	久米島町	耕土流出防止対策(勾配修正、沈砂池、排水路工等)一式	R1 ~ R8	1,232,000	1,232,000	924,000	3/4	×	223,400	18%	167,550	18%	151,500	113,625				清水第1地区、清水第2地区 変更増4,875千円
44	農業集落排水事業	E1 1-4	恩納村	集落排水処理施設 一式	H27 ~ R8	8,869,073	8,869,073	6,651,804	3/4	×	2,885,368	33%	2,164,024	33%	943,317	707,487				恩納第2地区、名嘉真(1期)地区 変更増153,000千円
45	農業集落排水事業	E1 1-4	伊江村	集落排水処理施設 一式	R2 ~ R6	3,185,000	3,185,000	2,388,750	3/4	×	332,424	10%	249,317	10%	430,000	322,500				伊江(1期)地区
46	農業集落排水事業	E1 1-4	名護市	集落排水処理施設 一式	R2 ~ R9	3,579,000	3,579,000	2,684,250	3/4	×	155,900	4%	116,925	4%	450,000	337,500				久辺地区
47	農業集落排水事業	E1 1-4	うるま市	集落排水処理施設 一式	R4 ~ R8	437,000	437,000	327,750	3/4	×	0	0%	0	0%	3,936	2,952				津堅第1地区 変更減▲3,863千円
48	農業集落排水事業	E1 1-4	糸満市	集落排水処理施設 一式	H25 ~ R5	5,150,748	5,150,748	3,863,061	3/4	×	4,449,351	86%	3,337,013	86%	140,651	105,488				米須地区 変更減▲139,762千円
49	農業集落排水事業	E1 1-4	南城市	集落排水処理施設 一式	H30 ~ R7	1,860,604	1,860,604	1,395,453	3/4	×	710,223	38%	532,666	38%	250,458	187,843				知念西部地区、知念西部第2地区、知念東部地区
50	農業集落排水事業	E1 1-4	豊見城市	集落排水処理施設 一式	H31 ~ R6	622,059	622,059	466,544	3/4	×	358,247	58%	268,684	58%	117,000	87,750				保栄茂地区
51	農業集落排水事業	E1 1-4	南大東村	集落排水処理施設 一式	R3 ~ R7	1,309,000	1,309,000	981,750	3/4	×	40,000	3%	30,000	3%	238,000	178,500				在所地区
52	農業集落排水事業	E1 1-4	竹富町	集落排水処理施設 一式	H31 ~ R5	272,000	272,000	204,000	3/4	×	244,300	90%	183,225	90%	27,700	20,775				波照間地区
53	農業集落排水事業	E1 1-4	東村	事業計画策定 一式	R4	5,000	5,000	5,000	1	×	0	0%	0	0%	5,000	5,000				慶佐次地区
54	農業集落排水事業	E1 1-4	渡名喜村	事業計画策定 一式	R4	5,000	5,000	5,000	1	×	0	0%	0	0%	5,000	5,000				渡名喜地区
55	農業集落排水事業	E1 1-4	八重瀬町	事業計画策定 一式	R4	5,000	5,000	5,000	1	×	0	0%	0	0%	5,000	5,000				雄樋川地区
56	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-4	糸満市	農業基盤(農道、排水路)、集落基盤整備(集落道、排水路、集落防災安全施設)一式	R3 ~ R7	420,000	420,000	294,000	7/10	○	50,000	12%	35,000	12%	91,000	63,700				真壁西地区
57	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	県	護岸工 L=974m	H21 ~ R5	835,634	835,634	752,070	9/10	○	633,396	76%	570,056	76%	0	0				北浜地区 中止減▲9,000千円
58	効果促進事業	E1 6-1	恩納村	農業集落排水整備(接続整備) 一式	H31 ~ R8	60,550	60,550	30,275	1/2	×	1,300	2%	650	2%	3,000	1,500				恩納第2地区 変更減▲3,000千円

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
59	効果促進事業	E1 6-1	糸満市	農業集落排水整備(接続整備)一式	R3~ R8	117,100	117,100	58,550	1/2	×	4,700	4%	2,350	4%	3,150	1,575				米須地区 変更減▲6,375千円
60	予防治山事業	E1 2-3	県	土工14.3m3、地山補強土工2,168.9m2	R1~ R6	293,176	293,176	263,858	9/10	○	121,991	42%	109,791	42%	20,371	18,331				大宜味村津波 変更減▲6,251千円
61	予防治山事業	E1 2-3	県	地山補強土工482.7m2、 落石防護柵工84m、落石予防工6箇所	R2~ R4	103,710	103,710	93,338	9/10	○	56,866	55%	51,179	55%	46,844	42,159				伊江村東江上 変更増3,909千円
62	予防治山事業	E1 2-3	県	地山補強土工1,736.0m2、土留工41m、 水路工3m、階段工137段	R2~ R6	279,330	279,330	251,397	9/10	○	69,482	25%	62,485	25%	29,603	26,642				名護市大浦 変更増2,342千円
63	予防治山事業	E1 2-3	県	地山補強土工1,563.1m2、土留工40m	R2~ R7	229,400	229,400	206,460	9/10	○	88,433	39%	79,589	39%	40,681	36,611				座間味村座間 味(I地区) 変更増10,061千円
64	予防治山事業	E1 2-3	県	地山補強土工404.2m2、谷止工1基	R4	25,305	25,305	22,774	9/10	○	0	0%	0	0%	26,823	24,139				座間味村座間 味(II地区) 変更減▲10,061千円
65	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	恩納村	外郭施設(第1防波堤)、係留施設(浮桟橋)	H27 ~R5	1,647,762	1,647,762	1,482,985	9/10	×	1,323,835	80%	1,191,451	80%	148,800	133,920				恩納漁港
66	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	水域施設(-5.5m航路)	H28 ~R7	2,471,203	2,471,203	2,224,082	9/10	×	1,535,211	62%	1,381,689	62%	214,433	192,989				伊是名漁港 変更増6,398千円
67	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	外郭施設(テスト)、係留施設(テスト)、水域施設(テスト)	H31 ~R9	1,800,000	1,800,000	1,620,000	9/10	×	141,336	8%	127,202	8%	57,892	52,102				辺土名漁港 変更減▲6,398千円
68	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	県	輸送施設(道路)、用地舗装	R2~ R6	354,200	354,200	265,650	3/4	×	124,000	35%	93,000	35%	15,000	11,250				都屋漁港 変更減▲150千円
69	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	県	外郭施設(第3波除堤、テスト)、係留施設(テスト)	R3~ R7	480,700	480,700	360,525	3/4	×	28,000	6%	21,000	6%	43,620	32,715				波照間漁港 変更減▲1,285千円
70	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	今帰仁村	水域施設(浮桟橋(2))、輸送施設(道路)、用地舗装	H27 ~R4	842,000	842,000	631,500	3/4	×	776,000	92%	582,000	92%	75,000	56,250				運天漁港 変更増6,750千円
71	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	南城市	外郭施設(第1突堤)、係留施設(船揚場)	R3~ R6	527,574	527,574	395,680	3/4	×	15,294	3%	11,470	3%	138,112	103,584				志喜屋漁港 変更減▲5,616千円
72	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	北谷町	外郭施設(テスト)、係留施設(テスト)	R4~ R6	300,000	300,000	225,000	3/4	×	0	0%	0	0%	26,488	19,866				浜川漁港 変更減▲1,134千円
73	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	伊是名村	護岸工	H24 ~R5	1,718,858	1,718,858	1,546,972	9/10	○	1,443,231	84%	1,298,907	84%	154,400	138,960				伊是名漁港海 岸
74	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	市町村事業推進費	R4	1,988	1,988	994	1/2	×	0	0%	0	0%	1,988	994				
75	漁港漁村環境整備事業	E1 3-4	県	市町村事業推進費	R4	3,616	3,616	1,808	1/2	×	0	0%	0	0%	3,616	1,808				

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事 業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考		
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)			
76	海岸保全施設 整備事業	E1 4-1	県	市町村事業推進費	R4	2,044	2,044	1,022	1/2	×	0	0%	0	0%	2,044	1,022						
77	漁港漁村環境 整備事業	E1 3-4	県	係留施設(防暑施設)	H28 ~R5	425,457	425,457	319,092	3/4	×	389,877	92%	292,407	92%	20,580	15,435				博愛漁港 追加増15,435千円		
				小計		111,980,643	111,980,643	87,786,976							8,485,665 (A)	6,652,315	0	0 (E)	0			
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)					
															調整後の国費合計		(A)-(B) 6,652,315		翌年度以降の残事業費のうち国費			≥ (E)

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	34,641
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E3:農業・食品産業強化対策整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	備考
1	中央卸売市場 活性化事業 (低温管理施設 整備)	E3	県	中央卸売市場青果卸売場において、衛生管理や品質保持の機能を強化し、衛生状態を良好に維持して食品安全上のリスクを回避するとともに、青果物の鮮度を保持して高品質化を図るため、低温管理部分を401.95㎡拡張する。	R4	103,923	103,923	34,641	1/3 以内	○	0	0%	0	0%	103,923	34,641	
				小計		103,923	103,923	34,641							103,923	(A) 34,641	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	22,092
メールアドレス	soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp		

F:工業用水道に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	対象事業名	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	工業用水道に関する事業	F		工業用水道施設の整備	H27 ~ R6	2,563,590	2,563,590	1,661,095	6.75/10 5.625/10	×	373,265	15%	235,913	14%	32,730	22,092	基幹施設:67.5%(東系列導水路トンネル) その他:56.25%(配水管整備事業)
				小計		2,563,590	2,563,590	1,661,095							32,730	22,092	

- (注) 1. 「対象事業名」には実際の沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業名を記載する
 2. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
 3. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する
 4. 「事業概要」には費目及び事業概要を記載する

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	土木建築部土木総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2384	交付限度額 (単位:千円)	18,385,633
メールアドレス	aa060003@pref.okinawa.lg.jp		

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
1	道路事業 (道路)	G1-1-1	大宜味 村塩屋	県	国道331号(塩屋工区) 道路改良事業 道路改良 L=760m	H24 ~ R13	2,280,000	2,280,000	2,052,000	9/10	○	310,130	14%	279,117	14%	0	0				中止減▲900千円
2	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町 渡久地 ~大浜	県	国道449号(本部北道 路) 道路改良事業 道路改良 L=1,600m	H24 ~ R11	9,860,000	9,860,000	8,874,000	9/10	○	6,664,194	68%	5,997,774	68%	140,761	126,685				変更増32,185千円
3	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 安和~ 本部町 健堅	県	国道449号(安和~健 堅) 道路改良事業 道路改良 L=6,600m	H24 ~ R9	294,670	294,670	265,203	9/10	○	173,240	59%	155,916	59%	16,849	15,164				変更増14,264千円
4	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 呉我	県	国道505号(呉我工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,300m	H23 ~ R6	1,827,950	1,827,950	1,645,155	9/10	○	1,767,950	97%	1,591,155	97%	495	445				変更減▲455千円
5	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町 東~渡 久地	県	(主)名護本部線 道路改良事業 道路改良 L=1,500m	H25 ~ R13	7,300,000	7,300,000	6,570,000	9/10	○	3,188,569	44%	2,869,712	44%	198,849	178,964				変更減▲47,566千円
6	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 久志 地内	県	(一)県道13号線 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H28 ~ R13	910,000	910,000	819,000	9/10	○	75,081	8%	67,572	8%	5,332	4,799				変更増3,899千円
7	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市 運天原 ~屋我	県	(一)県道110号線 道路改良事業 道路改良 L=3,880m	H23 ~ R6	594,000	594,000	534,600	9/10	○	322,503	54%	290,252	54%	5,714	5,143				変更減▲527千円
8	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市 与那城 池味~ 与那城 桃原	県	(主)伊計平良川線 (宮城島工区) 道路改良事業 道路改良 L=4,330m	H24 ~ R13	4,000,000	4,000,000	3,600,000	9/10	○	1,722,418	43%	1,550,176	43%	5,515	4,963				変更増4,063千円
9	道路事業 (道路)	G1-1-1	西原町 翁長~ 上原	県	(主)那覇北中城線 (翁長~上原) 道路改良事業 道路改良 L=1,960m	H25 ~ R8	3,850,000	3,850,000	3,465,000	9/10	○	2,071,204	54%	1,864,083	54%	9,295	8,366				変更増7,466千円
10	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市 栄野比 ~安慶 名地内	県	(一)県道8号線 道路改良事業 道路改良 L=2,000m	H28 ~ R13	3,270,000	3,270,000	2,943,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
11	道路事業 (道路)	G1-1-1	八重瀬 町東風 平~具 志頭	県	国道507号(八重瀬道 路) 道路改良事業 道路改良 L=4,200m	H25 ~ R13	12,941,154	12,941,154	11,647,038	9/10	○	5,245,936	41%	4,721,342	41%	40,786	36,707				変更増9,707千円
12	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 照屋~ 米須	県	(主)奥武山米須線 道路改良事業 道路改良 L=4,890m	H24 ~ R13	1,714,730	1,714,730	1,543,257	9/10	○	1,515,373	88%	1,363,835	88%	0	0				中止減▲900千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
13	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 山城～ 喜屋武	県	(主)糸満与那原線 (山城～喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=5,200m	H24 ～ R13	3,171,387	3,171,387	2,854,248	9/10	○	693,196	22%	623,876	22%	9,949	8,954				変更減▲18,946千円
14	道路事業 (道路)	G1-1-1	糸満市 喜屋武～ 真栄里	県	(主)糸満与那原線 (喜屋武～真栄里) 道路改良事業 道路改良 L=2,600m	H24 ～ R8	1,799,495	1,799,495	1,619,545	9/10	○	1,248,951	69%	1,124,055	69%	109,345	98,411				変更減▲5,989千円
15	道路事業 (道路)	G1-1-1	八重瀬 町東風 平～屋 宜原	県	(主)糸満与那原線 (東風平～屋宜原) 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H27 ～ R13	1,140,000	1,140,000	1,026,000	9/10	○	335,069	29%	301,562	29%	10,160	9,144				変更増8,244千円
16	道路事業 (道路)	G1-1-1	南風原 町喜屋 武	県	(一)直野湾南風原線 (喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=900m	H25 ～ R13	5,096,721	5,096,721	4,587,048	9/10	○	1,763,474	35%	1,587,126	35%	0	0				中止減▲900千円
17	道路事業 (道路)	G1-1-1	久米島 町比嘉 ～島尻	県	(一)久米島一周線 (比嘉～島尻) 道路改良事業 道路改良 L=1,700m	H23 ～ R8	1,150,495	1,150,495	1,035,445	9/10	○	879,219	76%	791,297	76%	0	0				中止減▲900千円
18	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島 市伊良 部前里 添～伊 良部池 間添	県	(主)下地島空港佐良浜 線 道路改良事業 道路改良 L=570m	H25 ～ R10	1,800,000	1,800,000	1,620,000	9/10	○	796,041	44%	716,436	44%	92,284	83,056				変更減▲3,344千円
19	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島 市城辺 下里添 ～下地 与那覇	県	(一)城辺下地線 (下里添～与那覇) 道路改良事業 道路改良 L=7,100m	H27 ～ R13	1,850,000	1,850,000	1,665,000	9/10	○	135,901	7%	122,310	7%	0	0				中止減▲900千円
20	道路事業 (道路)	G1-1-1	宮古島 市伊良 部池間 添～伊 良部佐 和田	県	(一)平良下地島空港線 (伊良部・下地島) 道路改良事業 道路改良 L=7,700m	H25 ～ R7	2,700,000	2,700,000	2,430,000	9/10	○	1,978,516	73%	1,780,664	73%	11,569	10,412				変更増4,112千円
21	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 新川	県	(主)石垣港伊原間線 (新川工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,800m	H26 ～ R4	200,000	200,000	180,000	9/10	○	152,536	76%	137,282	76%	0	0				中止減▲4,500千円
22	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 平野～ 明石	県	(一)平野伊原間線 道路改良事業 道路改良 L=9,600m	H23 ～ R10	870,000	870,000	783,000	9/10	○	644,172	74%	579,754	74%	0	0				中止減▲900千円
23	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 盛山～ 真栄里	県	(一)石垣空港線 道路改良事業 道路改良 L=8,880m	H24 ～ R9	18,694,600	18,694,600	16,825,140	9/10	○	11,377,576	61%	10,239,818	61%	433,217	389,895				変更増8,340千円
24	道路事業 (道路)	G1-1-1	与那国 町与那 国祖納	県	(一)与那国港線 道路改良事業 道路改良 L=320m	H27 ～ R8	1,200,000	1,200,000	1,080,000	9/10	○	203,291	17%	182,961	17%	142,180	127,962				変更減▲4,608千円
25	道路事業 (道路)	G1-1-1	沖縄県 全域	県	渋滞対策 (区画線・縁石工・側 溝・舗装工 等)	H29 ～ R13	1,820,000	1,820,000	1,638,000	9/10	○	1,328,274	73%	1,195,446	73%	7,012	6,311				変更減▲7,189千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
26	道路事業 (道路)	G1- 1-1	浦添市	県	(主)浦添西原線 バイパス 0.7km	H24 ～ R8	15,623,000	15,623,000	14,060,700	9/10	○	15,420,980	99%	13,878,882	99%	52,938	47,644				変更増8,944千円
27	道路事業 (道路)	G1- 1-1	西原町 ～浦添 市	県	浦西停車場線外1線 L=0.50km	H26 ～ R8	2,729,834	2,729,834	2,456,850	9/10	○	2,618,414	96%	2,356,572	96%	0	0				中止減▲1,800千円
28	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 楚辺～ 那覇市 真地	県	(都)真地久茂地線 外1線 L=3,710m	H24 ～ R9	12,539,242	12,539,242	11,285,317	9/10	○	7,468,818	60%	6,721,935	60%	194,365	174,929				変更減▲13,578千円
29	道路事業 (街路)	G1- 1-1	南風原 町字兼 城～南 風原町 字喜屋 武	県	(都)南風原中央線 L=1,270m	H24 ～ R5	1,338,698	1,338,698	1,204,828	9/10	○	1,269,721	95%	1,142,749	95%	53,977	48,579				変更増8,079千円
30	道路事業 (街路)	G1- 1-1	糸満市 字糸満 ～糸満 市字照 屋	県	(都)糸満与那原線 L=1,420m	H24 ～ R8	5,261,138	5,261,138	4,735,024	9/10	○	4,591,814	87%	4,132,632	87%	0	0				
31	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 首里山 川町～ 那覇市 首里汀 良町	県	(都)龍潭線 L=1,215m	H24 ～ R7	1,942,885	1,942,885	1,748,596	9/10	○	1,316,356	68%	1,184,719	68%	90,596	81,536				変更増59,036千円
32	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市高安 ～豊見 城市真 玉橋	県	(都)豊見城中央線外1 線 L=2,030m	H24 ～ R7	5,091,026	5,091,026	4,581,923	9/10	○	4,606,195	90%	4,145,575	90%	81,367	73,230				変更増30,750千円
33	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市字高 安	県	(都)豊見城中央線(高 安工区) L=660m	H24 ～ R10	5,493,325	5,493,325	4,943,992	9/10	○	2,168,367	39%	1,951,530	39%	507,500	456,750				変更増11,250千円
34	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 首里汀 良町～ 那覇市 首里石 嶺町	県	(都)汀良翁長線 L=1,100m	H24 ～ R13	9,856,651	9,856,651	8,870,985	9/10	○	5,289,371	54%	4,760,433	54%	0	0				
35	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 終塚～ 那覇市 首里儀 保町	県	(都)県道153号線外1 線 L=1,170m	H24 ～ R13	1,509,393	1,509,393	1,358,453	9/10	○	952,161	63%	856,945	63%	14,550	13,095				変更増13,095千円
36	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 宇栄原 ～豊見 城市名 嘉地	県	(都)小禄名嘉地線(名 嘉地工区) L=860m	H28 ～ R13	4,000,000	4,000,000	3,600,000	9/10	○	38,009	1%	34,208	1%	0	0				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額(C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき国費(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)		
37	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市泉崎・旭町	県	(都)那覇バスターミナル周辺交通結節点改善事業 L=200m	H28 ~ R7	1,000,000	1,000,000	900,000	9/10	○	766,249	77%	689,624	77%	0	0					
38	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市字仲井真	県	(都)仲井真津嘉山線 L=200m	H24 ~ R7	925,206	925,206	832,685	9/10	○	539,740	58%	485,766	58%	76,654	68,989					変更増7,159千円
39	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市古波蔵~那覇市奥武山町	県	(都)那覇内環状線 L=300m	H24 ~ R8	2,259,820	2,259,820	2,033,838	9/10	○	1,852,235	82%	1,667,011	82%	89,845	80,860					変更増6,610千円
40	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市壺屋~那覇市三原	県	(都)ひめゆり三原線	R2~ R12	2,400,000	2,400,000	2,160,000	9/10	○	20,564	1%	18,507	1%	0	0					
41	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市上地~沖縄市高原	県	(都)胡屋泡瀬線 L=2,590m	H24 ~ R13	9,184,988	9,184,988	8,266,489	9/10	○	5,902,449	64%	5,312,203	64%	167,153	150,438					変更減▲79,062千円
42	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市高原~沖縄市大里	県	(都)胡屋泡瀬線(高原工区) L=860m	H25 ~ R13	7,659,024	7,659,024	6,893,121	9/10	○	62,519	1%	56,267	1%	600	540					
43	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市伊祖~宜野湾市嘉数	県	(都)パイプライン線 L=1,832m	H24 ~ R8	2,598,183	2,598,183	2,338,364	9/10	○	1,977,768	76%	1,779,991	76%	64,928	58,435					変更増58,435千円
44	道路事業 (街路)	G1-1-1	北谷町字桑江~北谷町字吉原	県	(都)県道24号線パイパス L=1,720m	H24 ~ R13	11,304,906	11,304,906	10,174,415	9/10	○	1,925,874	17%	1,733,286	17%	1,138	1,024					変更増1,024千円
45	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市安波茶~仲間	県	(都)城間前田線 L=720m	H24 ~ R10	11,523,354	11,523,354	10,371,018	9/10	○	10,603,936	92%	9,543,542	92%	30,000	27,000					変更減▲123,300千円
46	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市安波茶~仲間	県	(都)城間前田線(安波茶工区) L=810m	H26 ~ R13	6,909,747	6,909,747	6,218,772	9/10	○	694,168	10%	624,750	10%	74,297	66,868					変更増19,708千円
47	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市安波茶~仲間	県	(都)城間前田線(安波茶2工区) L=700m	H31 ~ R13	6,000,000	6,000,000	5,400,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0					
48	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市大中~名護市伊差川	県	(都)伊差川線 L=1,910m	H24 ~ R5	536,701	536,701	483,030	9/10	○	466,701	87%	420,030	87%	0	0					中止減▲18,000千円
49	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市伊差川	県	(都)伊差川線(伊差川工区) L=640m	H26 ~ R11	1,645,870	1,645,870	1,481,283	9/10	○	495,936	30%	446,342	30%	21,383	19,244					変更増19,244千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
50	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市平良字東仲宗根～宮古島市平良字西仲宗根	県	(都)市場通り線(西仲宗根) L=230m	H24～R8	1,395,456	1,395,456	1,255,910	9/10	○	729,095	52%	656,185	52%	0	0					
51	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市平良字西里～宮古島市平良字下里	県	(都)マクラム通り線 L=340m	H24～R10	2,632,098	2,632,098	2,368,888	9/10	○	1,910,708	73%	1,719,637	73%	30,000	27,000					変更減▲2,700千円
52	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市平良字下里	県	(都)マクラム通り線(下里工区) L=550m	H27～R13	4,500,000	4,500,000	4,050,000	9/10	○	243,016	5%	218,714	5%	2,500	2,250					変更増2,250千円
53	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市平良字下里	県	(都)久松線 L=120m	H27～R9	619,568	619,568	557,611	9/10	○	61,419	10%	55,277	10%	0	0					
54	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	那覇市	県	沖縄都市モノレール輸送力増強事業(インフラ部)	R2～R5	1,477,000	1,477,000	1,329,300	9/10	○	900,000	61%	810,000	61%	385,000	346,500					
55	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管内	県	国道449号外交通安全施設整備2箇所	H24～R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	55,000	55%	49,500	55%	5,000	4,500					
56	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管内	県	国道507号外交通安全施設整備2箇所	H24～R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	54,000	54%	48,600	54%	5,000	4,500					変更増900千円
57	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古管内	県	国道390号交通安全施設整備1箇所	H24～R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	91,000	91%	81,900	91%	1,000	900					
58	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山管内	県	国道390号交通安全施設整備1箇所	H24～R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	91,000	91%	81,900	91%	0	0					中止減▲900千円
59	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管内	県	県道13号線外交通安全施設整備3箇所	H24～R13	1,030,000	1,030,000	824,000	8/10	○	566,500	55%	453,200	55%	109,500	87,600					変更増46,400千円
60	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管内	県	県道37号線外交通安全施設整備2箇所	H24～R13	2,426,700	2,426,700	1,941,360	8/10	○	1,334,685	55%	1,067,748	55%	30,360	24,288					変更減▲72,780千円
61	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管内	県	南風原知念線外交通安全施設整備4箇所	H24～R13	1,200,000	1,200,000	960,000	8/10	○	659,000	55%	527,200	55%	81,876	65,500					変更増18,300千円
62	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古管内	県	平良城辺線外交通安全施設整備3箇所	H24～R13	125,000	125,000	100,000	8/10	○	68,750	55%	55,000	55%	17,350	13,880					変更増8,880千円
63	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山管内	県	石垣港伊原間線外交通安全施設整備2箇所	H24～R13	100,000	100,000	80,000	8/10	○	91,000	91%	72,800	91%	0	0					中止減▲800千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
64	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	北部管内	県	県道114号線外 電線共同溝1箇所	H24 ~ R13	2,250,000	2,250,000	2,025,000	9/10	○	1,240,411	55%	1,113,750	55%	114,332	100,279				変更減▲971千円
65	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	中部管内	県	県道16号線外 電線共同溝1箇所	H24 ~ R13	1,280,000	1,280,000	1,152,000	9/10	○	704,000	55%	633,600	55%	64,000	57,600				
66	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	南部管内	県	那覇糸満線外 電線共同溝2箇所	H24 ~ R13	40,000	40,000	36,000	9/10	○	22,000	55%	19,800	55%	3,701	3,330				変更増1,530千円
67	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古管内	県	平良久松港線外 電線共同溝2箇所	H24 ~ R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	55,000	55%	49,500	55%	16,105	14,494				変更増9,994千円
68	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	八重山管内	県	国道390号外 電線共同溝1箇所	H24 ~ R13	2,900,000	2,900,000	2,610,000	9/10	○	1,595,000	55%	1,435,500	55%	133,275	119,947				変更減▲10,553千円
69	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北部管内	県	国頭東線外 橋梁補修2箇所	H24 ~ R13	200,000	200,000	180,000	9/10	○	110,000	55%	99,000	55%	20,010	18,009				変更増9,009千円
70	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	中部管内	県	県道37号線外 橋梁補修2箇所	H24 ~ R13	100,000	100,000	90,000	9/10	○	55,000	55%	49,500	55%	6,011	5,409				変更増909千円
71	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南部管内	県	那覇糸満線外 橋梁補修2箇所	H24 ~ R13	900,000	900,000	810,000	9/10	○	495,000	55%	445,500	55%	53,078	47,770				変更増7,270千円
72	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古管内	県	平良下地島空港線外 橋梁補修2箇所	H24 ~ R13	120,000	120,000	108,000	9/10	○	66,000	55%	59,400	55%	6,000	5,400				
73	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重山管内	県	白浜南風見線外 橋梁補修2箇所	H24 ~ R13	7,500,000	7,500,000	6,750,000	9/10	○	5,500,000	73%	4,950,000	73%	488,000	439,200				変更減▲10,800千円
74	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄県全域	県	長寿命化計画策定・更 新・点検	H24 ~ R13	5,420,000	5,420,000	4,878,000	9/10	○	2,981,000	55%	2,682,900	55%	268,975	242,077				変更減▲1,823千円
75	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	沖縄県全域	県	国道331号外 災害防除2箇所	H24 ~ R13	3,510,000	3,510,000	3,159,000	9/10	○	2,457,000	70%	2,211,300	70%	110,109	99,098				変更減▲6,202千円
76	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	名護宜野座線外 道路補修2箇所	H24 ~ R13	800,000	800,000	720,000	9/10	○	401,000	50%	360,900	50%	2,881	2,592				変更増1,692千円
77	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	沖縄環状線外 道路補修2箇所	H24 ~ R13	960,000	960,000	864,000	9/10	○	527,000	55%	474,300	55%	46,990	42,291				変更減▲9千円
78	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	国道330号外 道路補修2箇所	H24 ~ R13	840,000	840,000	756,000	9/10	○	460,000	55%	414,000	55%	39,924	35,931				変更減▲69千円
79	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	国道390号外 道路補修2箇所	H24 ~ R13	800,000	800,000	720,000	9/10	○	401,000	50%	360,900	50%	0	0				中止減▲900千円
80	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	国道390号外 道路補修2箇所	H24 ~ R13	800,000	800,000	720,000	9/10	○	401,000	50%	360,900	50%	0	0				中止減▲900千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
81	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	沖縄県 全域	県	長寿命化計画策定・更 新・点検	H24 ～ R13	1,600,000	1,600,000	1,440,000	9/10	○	880,000	55%	792,000	55%	82,026	73,823				変更増1,823千円
82	道路の修繕事業 (都市モノ)	G1-4	沖縄県	県	沖縄都市モノレールインフ ラ部長寿命化修繕事業 9.4km	R4 ～ R13	2,510,000	2,510,000	2,259,000	9/10	○	0	0%	0	0%	108,889	98,000				
83	金武湾港(平安 座南地区)港湾 改修事業	G2-1	金武湾 港(平安 座南地区)	県	第一航路(-3.0m) A=72,000m ²	H24 ～ R5	3,093,884	2,470,000	2,223,000	9/10	○	1,723,186	70%	1,550,867	70%	1,712	1,541				変更減▲2,959千円
84	金武湾港(天 願地区)港湾 改修事業	G2-1	金武湾 港(天願 地区)	県	臨港道路 L=420m	H26 ～ R5	100,000	100,000	90,000	9/10	○	14,149	14%	12,734	14%	0	0				中止減▲4,500千円
85	中城湾港(馬 天地区)港湾 改修事業	G2-1	中城湾 港(馬天 地区)	県	防波堤(北)L=45m、防 波護岸L=184m、防波 堤(波除)L=140m、物 揚場(-3.0m) L=20m、 船揚場 L=60m、取付護 岸(I～Ⅲ) L=120m、 防波堤撤去 L=185m、 港湾施設用地A=5,000 m ² 、防風柵L=105m	H24 ～ R5	2,238,992	1,544,893	1,390,403	9/10	○	1,328,417	86%	1,195,575	86%	23,593	21,234				変更増16,734千円
86	中城湾港(泡 瀬地区)港湾 改修事業	G2-1	中城湾 港(泡瀬 地区)	県	物揚場(-3.0m) L=155m、臨港道路 L=2,153m、防波堤(南) L=400m、防波堤(北) L=590m、港湾施設用 地A=1ha、泊地(- 3m)A=2.1ha	H26 ～ R13	5,780,000	5,780,000	5,202,000	9/10	○	2,230,041	39%	2,007,036	39%	70,382	63,343				変更増8,128千円
87	中城湾港(仲 伊保地区)港 湾改修事業	G2-1	中城湾 港(仲伊 保地区)	県	船揚場L=90m、臨港 道路L=140m、防波護 岸L=137m、護岸L=70 m、泊地A=1,566m ²	H27 ～ R5	400,000	400,000	360,000	9/10	○	114,794	29%	103,314	29%	0	0				中止減▲4,500千円
88	本部港(瀬底 地区)港湾改 修事業	G2-1	本部港 (瀬底地 区)	県	防波堤(1)L=90m、防波 堤(2)L=23m、護岸 A=59.1m、船揚場 L=35m、物揚場L=12m	H26 ～ R8	696,000	696,000	626,400	9/10	○	25,500	4%	22,950	4%	0	0				中止減▲4,500千円
89	古宇利港港湾 改修事業	G2-1	古宇利 港	県	船揚場(-2.0m) L=40m、泊地(-2.0m) A=2,300m ² 、既存船揚 場撤去	H28 ～ R8	150,000	150,000	135,000	9/10	○	5,000	3%	4,500	3%	0	0				中止減▲4,500千円
90	粟国港港湾改 修事業	G2-1	粟国港	県	岸壁(-4.5m)L=45m、 岸壁(-4.5m)撤去 L=88m、物揚場(- 2.0m)L=45m、消波護 岸L=252.1m、取付護岸 L=21m、防波護岸嵩上 りL=96.2m	H27 ～ R5	890,000	890,000	801,000	9/10	○	386,603	43%	347,942	43%	1,793	1,614				変更減▲2,886千円
91	北大東港(西 地区)港湾改 修事業	G2-1	北大東 港(西地 区)	県	岸壁(台船用岸壁)(- 5.5m) L=15m、泊地(- 5.5m)A=140m ² 、港湾 施設用地A=375m ²	H29 ～ R4	437,992	437,992	394,192	9/10	○	254,680	58%	229,211	58%	80,510	72,459				変更減▲40,041千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
92	南大東港(西 地区)港湾改 修事業	G2-1	南大東 港(西地 区)	県	岸壁(台船用岸壁)(- 5.5m) L=15m、泊地(- 5.5m)A=90㎡、港湾施 設用地A=559㎡	H27 ~R4	427,000	427,000	384,300	9/10	○	346,901	81%	312,210	81%	119,383	107,445				変更増35,445千円	
93	白浜港港湾改 修事業	G2-1	白浜港	県	物揚場(-2.0m) L=65m、船揚場 L=80m、船揚場(改良) L=30m、泊地(-2.0m) A=9,900㎡、港湾施設 用地 A=1,950㎡	H24 ~R5	1,513,687	1,513,687	1,362,318	9/10	○	1,418,707	94%	1,276,836	94%	133,870	120,483				変更増115,983千円	
94	祖納港港湾改 修事業	G2-1	祖納港	県	波除堤L=141m、波除 堤L=55m、岸壁(改良)	H25 ~R6	1,961,688	1,961,688	1,765,519	9/10	○	1,669,040	85%	1,502,136	85%	190	171				変更減▲107,883千円	
95	中城湾港(泡 瀬地区)緑地 等施設整備事 業	G2-3	中城湾 港(泡瀬 地区)	県	護岸L=546m、 緑地A=50,875m2	H23 ~ R13	6,517,000	6,517,000	2,606,800	4/10	○	4,571,622	70%	1,828,648	70%	12,695	5,078				変更減▲1,322千円	
96	中城湾港(泡 瀬地区)緑地 等施設整備事 業	G2-3	中城湾 港(泡瀬 地区)	県	養浜約V=434千m3、 海浜緑地 A=162,575m2、突堤 (西)L=192m、突堤 (東)L=370m、中仕切堤 L=244m、潜堤L=418m	H25 ~ R13	7,615,000	7,615,000	4,569,000	6/10	○	4,202,927	55%	2,521,756	55%	58,918	35,351				変更減▲2,047千円	
97	広域河川改修 事業	G3-1	安謝川	県	護岸工等 一式 用地・補償 一式	H24 ~ R11	9,779,000	9,779,000	8,801,100	9/10	○	4,607,000	47%	4,146,300	47%	17,850	16,065				変更減▲5,535千円	
98	流域治水対策 河川事業	G3-1	安里川	県	護岸工等 一式 用地・補償 一式	H24 ~ R15	18,341,000	18,341,000	16,506,900	9/10	○	2,296,000	13%	2,066,400	13%	154,541	139,087				変更増4,087千円	
99	堰堤改良事業	G3-6	県全体	県	堰堤改良(倉敷ダム、真 栄里ダム)	H30 ~ R8	1,082,975	1,082,975	433,190	4/10	○	521,328	48%	208,531	48%	167,500	67,000					
100	通常砂防事業	G3-7	小兼久 川	県	砂防堰堤 2基	H23 ~ R7	257,000	257,000	231,300	9/10	○	108,670	42%	97,803	42%	3,300	2,970				0	総合流域防災事業計画
101	通常砂防事業	G3-7	東屋部 川	県	砂防堰堤 1基	H23 ~ R6	150,000	150,000	135,000	9/10	○	44,924	30%	40,431	30%	953	858				0	総合流域防災事業計画 変更増318千円
102	総合流域防災 事業	G3- 10	沖縄本 島・北部 圏域	県	護岸工等 一式 満名川外 3件	H24 ~ R9	7,582,000	7,582,000	6,823,800	9/10	○	2,273,000	30%	2,045,700	30%	150,209	135,188					総合流域防災事業計画 変更増14,850千円
103	総合流域防災 事業	G3- 10	沖縄本 島・中南 部圏域	県	護岸工等 一式 天願川外 5件	H24 ~ R15	12,354,000	12,354,000	11,118,600	9/10	○	2,173,000	18%	1,955,700	18%	222,659	200,393					総合流域防災事業計画 変更減▲14,122千円
104	総合流域防災 事業	G3- 10	宮古・八 重山圏 域	県	実施設計等 一式 田原川 1件	H24 ~ R9	1,900,000	1,900,000	1,710,000	9/10	○	48,000	3%	43,200	3%	1,800	1,620					総合流域防災事業計画 変更増720千円
105	総合流域防災 事業(砂防)	G3- 10	北部圏 域	県	安和与那川 他1箇所	H23 ~ R10	3,012,000	3,012,000	2,710,800	9/10	○	1,500,875	50%	1,350,787	50%	50,213	45,191					総合流域防災事業計画 変更減▲318千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考		
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)			
106	海岸保全施設 長寿命化計画 策定事業(水 国海岸)	G4-3	県内各 市町村	県	沖合施設の長寿命化 計画策定	R4 ~ R7	30,000	30,000	27,000	9/10	○	0	0%	0	0%	3,000	2,700						
107	海岸保全施設 長寿命化計画 策定事業(港 湾海岸)	G4-3	県内各 市町村	県	沖合施設の長寿命化 計画策定	R4 ~ R7	20,834	20,834	18,750	9/10	○	0	0%	0	0%	19,834	17,851					変更増15,151千円	
108	中城湾港海岸 老朽化対策緊 急事業	G4-3	うるま市 豊原	県	護岸工(水叩き)L=322m	H21 ~ R5	1,387,364	1,387,364	1,248,627	9/10	○	1,321,198	95%	1,189,078	95%	51,166	46,049					海岸堤防等老朽化対策緊急事業 変更減▲15,151千円	
109	金武湾港海岸 環境整備事業	G4-5	金武町 ギンバル	県	養浜V=37,500m3	H28 ~ R4	2,494,247	2,494,247	831,415	1/3	×	2,175,247	87%	725,082	87%	319,000	106,333						
110	下水道事業	G5-1	中部流 域下水 道	県	・汚水管取替 ・勢理客ポンプ場設 用地取得 ・実施設計、点検調査 等	H24 ~ R8	4,562,000	4,562,000	3,041,333	2/3	○	1,060,716	23%	707,144	23%	144,890	96,593						変更減▲9,407千円
111	下水道事業	G5-1	中城湾 流域下 水道	県	・汚水管布設(二条管) ・ポンプ場設備増設 ・実施設計、点検調査 等	H24 ~ R6	3,550,000	3,550,000	2,366,666	2/3	○	809,406	23%	539,604	23%	324,272	216,181						変更減▲5,819千円
112	下水道事業	G5-1	中城湾 南部流 域下水 道	県	・点検調査等	H24 ~ R6	245,000	245,000	163,333	2/3	○	2,751	1%	1,834	1%	2,610	1,740						変更減▲660千円
113	下水道事業	G5-2	中城湾 流域下 水道	県	・実施設計等	H24 ~ R6	549,000	549,000	366,000	2/3	○	84,372	15%	56,248	15%	12,029	8,019						変更減▲3,181千円
114	下水道事業	G5-2	中城湾 流域下 水道	県	-	R4~ R6	5,148,000	5,148,000	3,861,000	3/4	○	0	0%	0	0%	0	0						
115	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	・実施設計等	R4~ R6	1,002,000	1,002,000	668,000	2/3	○	0	0%	0	0%	0	0						中止減▲13,200千円
116	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	-	H24 ~ R6	3,319,000	3,319,000	2,489,250	3/4	○	1,010,352	30%	757,764	30%	0	0						
117	下水道事業	G5-3	中部流 域下水 道	県	・実施設計等	R4~ R8	2,843,000	2,843,000	1,895,333	2/3	○	0	0%	0	0%	22,419	14,946						変更減▲7,333千円
118	下水道事業	G5-3	中部流 域下水 道	県	・処理場改築	R4~ R8	5,542,000	5,542,000	4,156,500	3/4	○	0	0%	0	0%	52,800	39,600						変更増39,600千円
119	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-1	沖縄県	県	長寿命化計画に基づく 老朽化施設の改築等 が必要な名護中央公 園等4公園において、 園路等を改築・更新す る。	H26 ~ R6	2,862,764	2,862,764	1,431,382	1/2	○	1,924,506	67%	962,253	67%	160,000	80,000						

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本業交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
120	公営住宅等整備事業	G9-1	那覇市 宮古島市	県	公営住宅の建設338戸 (平良南団地、平良北 団地、松川団地)	R4~ R7	7,891,868	7,891,868	5,506,526	7/10	×	0	0%	0	0%	1,283,829	898,679				変更増17,217千円
121	公営住宅等整備事業(移転)	G9-1	那覇市 宮古島市	県	公営住宅建替事業に 伴う移転費助成等	R4~ R7	67,232	67,232	30,250	9/20	×	0	0%	0	0%	21,472	9,661				変更増79千円
122	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	那覇市 浦添市 宜野湾市 糸満市	県	公営住宅のストック改 善 (古波蔵市街地、港川 市街地、あけぼの市街 地、浦添、西崎第二、 経塚、大山)	R4~ R7	1,426,800	1,426,800	642,060	9/20	×	0	0%	0	0%	67,214	30,246				変更減▲9,000千円
123	効果促進事業 (公営住宅整備 関連)	G10- 2	那覇市 宮古島市	県	公営住宅整備事業に 伴う駐車場整備事業等	R4~ R7	327,600	327,600	163,800	1/2	×	0	0%	0	0%	167,820	83,910				変更減▲682千円
124	効果促進事業 (公営住宅整備 関連)	G10- 2	那覇市 宮古島市	県	公営住宅建替事業に 伴う仮住居借上費	R4~ R7	53,439	53,439	26,719	1/2	×	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲7,614千円
125	道路事業(関 連社会資本整 備事業)	G10- 1	宮古島 市伊良 部佐和 田	県	下地島空港構内道路 道路延長L=360m	R4~ R5	90,000	90,000	81,000	9/10	○	0	0%	0	0%	58,000	52,200				基幹事業(NO.20平良下地島空港線)
126	道路事業 (道路)	G10- 2	沖縄県	県	地域活力道路交通環 境改善調査業務	R4~ R13	960,000	960,000	586,080	6.105/10	×	0	0%	0	0%	60,000	36,630				
127	交通安全ソフト 対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	交通安全調査・計画策 定	H24 ~ R13	200,000	200,000	122,100	6.105/10	×	110,000	55%	67,155	55%	9,460	5,775				関連(本計画) No.55~63 変更減▲330千円
128	道路修繕ソフト 対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路施設調査・計画策 定	H24 ~ R13	470,000	470,000	286,934	6.105/10	×	258,501	55%	157,814	55%	24,041	14,677				関連(本計画) No.64~81 変更増330千円
129	道路修繕ソフト 対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路ボランティア助成	H24 ~ R13	130,000	130,000	79,364	6.105/10	×	71,500	55%	43,650	55%	6,500	3,968				関連(本計画)No.76~81
130	効果促進(沖 縄都市モノ レール3両化 導入加速化事 業)	G10- 2	那覇市 ~浦添 市	県	沖縄都市モノレール輸 送力増強事業(インフ ラ外)	R2 ~ R7	10,932,134	10,932,134	8,745,706	8/10	○	2,191,219	20%	1,752,975	20%	2,042,590	1,634,072				関連(本計画) No9,26,27,31,34,35,37,39,40,45,46,47,54,82,13 2,135,185,187,188,310,312
131	港湾事業(効 果促進)	G10- 2	県管理 港湾	県	港湾機能向上検討調 査、整備効果広報、照 明施設、航路標識の整 備等	H24 ~ R13	417,545	417,545	208,772	1/2	○	348,434	83%	174,217	83%	9,196	4,598				関連(本計画)No1.No14.No15 変更減▲1,152千円
132	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 首里汀 良町~ 那覇市 首里石 嶺町	那覇 市	(都)石嶺線 L=1,631m	H24 ~ R7	7,885,129	7,885,129	6,308,103	8/10	○	6,685,996	85%	5,348,796	85%	144,311	115,449				変更増10,543千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施 した事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
133	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 首里金城 町	那覇市	(都)首里金城地区 L=1,850m	H24 ~ R11	1,054,039	1,054,039	843,231	8/10	○	440,039	42%	352,031	42%	429	343				変更減▲11,657千円
134	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 松川~ 那覇市 三原	那覇市	(都)真和志線 L=620m	H24 ~ R14	7,548,648	7,548,648	6,038,918	8/10	○	3,510,768	47%	2,808,614	47%	169,356	135,485				変更減▲12,979千円
135	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 首里石 嶺町	那覇市	(都)城東城北線 L=540m	H25 ~ R11	3,288,185	3,288,185	2,630,548	8/10	○	949,325	29%	759,460	29%	24,474	19,579				変更増1,179千円
136	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 久茂地	那覇市	(都)一銀線 L=340m	H29 ~ R13	5,166,716	5,166,716	4,133,372	8/10	○	755,851	15%	604,680	15%	181,847	145,478				変更増14,866千円
137	道路事業 (街路)	G1- 1-1	那覇市 古波蔵	那覇市	(都)古波蔵上線 L=680m	H30 ~ R12	3,369,712	3,369,712	2,695,769	8/10	○	49,712	1%	39,769	1%	2,561	2,048				変更減▲1,952千円
138	無電柱化引込 設備事業(効 果促進事業)	G10- 2	那覇市	那覇市	(都)無電柱化引込設 備 7路線	H27 ~ R13	65,804	65,804	36,192	5.5/10	×	9,315	14%	5,123	14%	1,200	660				関連(本計画) No28, No31, No.34, No35, NO.38, No132, No136
139	下水道事業	G5-4	那覇市 公共下 水道	那覇市	φ200 L=0.6km, φ100 L=0.1km等、新設工 事、計画更新、管路施 設調査等	H24 ~ R13	6,606,502	6,606,502	3,963,901	6/10	○	2,783,490	42%	1,670,094	42%	155,462	93,277				変更増1,495千円
140	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	久場川公園(園路、広 場、休養所等 3.0ha)	H24 ~ R6	1,508,314	1,508,314	754,157	1/2	○	1,194,035	79%	597,017	79%	0	0				中止減▲650千円
141	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	緑ヶ丘公園(園路、広 場、休養所等 3.6ha)	H24 ~ R6	720,243	720,243	360,121	1/2	○	432,092	60%	216,046	60%	8,767	4,383				変更減▲4,117千円
142	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	虎瀬公園(園路、広 場、休養所等 2.6ha)	H24 ~ R6	1,155,438	1,155,438	577,719	1/2	○	782,978	68%	391,490	68%	27,342	13,671				変更増4,171千円
143	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	森口公園(園路、広 場、休養所等 3.6ha)	H24 ~ R6	931,624	931,624	465,812	1/2	○	432,373	46%	217,186	47%	41,141	20,571				変更減▲8,204千円
144	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	天久緑地(園路、広 場、休養所等 7.90ha)	H24 ~ R6	669,983	669,983	334,992	1/2	○	378,006	56%	189,003	56%	53,636	26,818				変更増16,618千円
145	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	那覇ふ頭前緑地(園 路、広場、休養所等 0.22ha)	H24 ~ R6	306,458	306,458	153,229	1/2	○	155,338	51%	77,669	51%	51,819	25,909				変更増12,634千円
146	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	安里緑地(園路、広 場、休養所等 0.98ha)	H24 ~ R6	455,941	455,941	227,971	1/2	○	233,160	51%	116,580	51%	495	248				変更減▲9,502千円
147	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	那覇市	那覇市	長寿命化計画に基づく 公園施設の改築・更新 (漫湖公園他3公園)	H24 ~ R9	951,930	951,930	475,965	1/2	○	440,736	46%	220,367	46%	33,300	16,650				変更減▲850千円
148	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	城岳公園(園路、広 場、休養所等 1.6ha)	H24 ~ R6	179,937	179,937	143,702	1/2	○	128,742	72%	64,369	45%	0	0				中止減▲500千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
149	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	希望ヶ丘公園(園路、広場、休養所等 1.08ha)	H24 ~R6	188,054	188,054	94,027	1/2	○	12,054	6%	6,027	6%	0	0				中止減▲500千円
150	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	牧志南公園(園路、広場、休養所等 0.37ha)	H24 ~R6	516,585	516,585	258,293	1/2	○	160,585	31%	80,292	31%	0	0				中止減▲500千円
151	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	十貫瀬公園(園路、広場、休養所等 0.28ha)	H26 ~R6	222,205	222,205	111,102	1/2	○	8,867	4%	4,433	4%	0	0				中止減▲6,275千円
152	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	雨水浸透柵の設置	R2~ R6	200	200	100	1/2	○	65	33%	32	32%	0	0				中止減▲50千円
153	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	老朽化した街路樹の更新	R2~ R6	100	100	50	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲25千円
154	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	石嶺調整池(園路、広場、休養所等 0.6ha)	R4~ R7	100,000	100,000	50,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲2,250千円
155	家賃低廉化事業	G9-1	那覇市	那覇市	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	R4	291,572	291,572	35,863	9/20	×	0	0%	0	0%	291,572	131,207				変更増95,344千円
156	効果促進(沖縄都市モノレール3両化導入加速化事業)	G10-2	那覇市 ~浦添市	那覇市	沖縄都市モノレール輸送力増強事業(インフラ外)	R2 ~ R7	9,401,634	9,401,634	7,521,305	8/10	○	1,884,448	20%	1,507,558	20%	1,756,628	1,405,302				関連(本計画) No.9,26,27,31,34,35,37,39,40,45,46,47,54,82,13 2,135,185,187,188,310,312
157	下水道事業(効果促進)	G10-2	那覇市 公共下水道	那覇市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H26 ~ R13	58,124	58,124	29,062	1/2	×	25,474	44%	12,737	44%	250	125				変更減▲1,495千円
158	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	我如古21号 L=500m	H24 ~ R7	830,414	830,414	664,331	8/10	○	531,108	64%	424,886	64%	43,586	34,869				変更増16,049千円
159	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	伊佐1号 L=240m	H27 ~ R6	309,000	309,000	247,200	8/10	○	30,499	10%	24,399	10%	0	0				中止減▲3,600千円
160	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	真栄原11号 L=264m	R2 ~ R7	538,985	538,985	431,188	8/10	○	72,603	13%	58,082	13%	166,739	133,391				変更減▲12,449千円
161	土地区画整理事業	G1-1-2	佐真下 第二地区	宜野湾市	区画整理 A=16.8ha	H24 ~ R10	7,361,000	769,000	692,100	9/10	○	640,427	83%	576,384	83%	15,000	13,500				
162	下水道事業	G5-4	宜野湾市 公共下水道	宜野湾市	管渠新設 φ200~450 L=1.5km、実施設計等	H24 ~ R5	1,859,887	1,859,887	1,115,932	6/10	○	1,497,326	81%	898,396	81%	171,844	103,106				変更増5,360千円
163	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	野嵩第一公園(園路、広場、休養施設等 3.3ha)	H29 ~ R8	1,372,600	1,372,600	686,300	1/2	○	90,465	7%	45,233	7%	43,604	21,802				変更増10,002千円
164	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	比屋良川公園(園路、広場、休養施設等 8.0ha)	H29 ~ R9	1,037,000	1,037,000	518,500	1/2	○	102,004	10%	51,002	10%	3,190	1,595				変更減▲10,215千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
165	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	宜野湾市	宜野湾市	長寿命化計画に基づく遊戯施設等の改築・更新(宜野湾市営公園37公園)	H29 ~ R13	569,000	569,000	284,500	1/2	○	110,263	19%	55,132	19%	39,426	19,713				変更増213千円
166	下水道事業(効果促進)	G10-2	宜野湾市公共下水道	宜野湾市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	R3~ R5	59,210	59,210	29,605	1/2	×	29,930	51%	14,965	51%	9,280	4,640				変更減▲5,360千円
167	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市字登野城~石垣市字大川	石垣市	(都)二北通り線 L=770m	H24 ~ R5	450,000	450,000	360,000	8/10	○	258,136	57%	206,508	57%	3,751	3,001				変更減▲14,599千円
168	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市字平得	石垣市	(都)3・5・18号 L=312m	H24 ~ R4	1,702,028	1,702,028	1,361,622	8/10	○	1,702,028	100%	1,361,622	100%	0	0				R3年度にて完了
169	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市字新川	石垣市	(都)3・5・11号 L=160m	H27 ~ R6	463,954	463,954	371,163	8/10	○	222,579	48%	178,063	48%	13,480	10,784				変更増7,584千円
170	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市字真栄里~石垣市字平得	石垣市	(都)3・5・18号商工西通り線 L=655m	R3 ~ R7	1,371,000	1,371,000	1,096,800	8/10	○	13,530	1%	10,824	1%	14,769	11,815				変更増7,015千円
171	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	石垣市	石垣市	旧空港跡地線 L=500m	H28 ~ R5	514,975	514,975	411,980	8/10	○	453,200	88%	362,560	88%	40,650	32,520				変更増100千円
172	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	石垣市	石垣市	平久保燈台線 L=810m	R2 ~ R7	311,626	311,626	249,300	8/10	○	22,100	7%	17,680	7%	3,750	3,000				変更減▲100千円
173	石垣港港湾改修事業	G2-1	石垣港全域	石垣市	既存施設延命化 ・上部工補修 一式 ・防食対策 一式 ・洗掘対策 一式 ・舗装版打替え 一式 ・附帯施設取替 一式 ・照明施設 一式 ・施設部材補修等 一式 ・施設補修工事に係る点検調査 設計業務 一式	H29 ~ R13	483,000	483,000	161,000	1/3	○	133,985	28%	44,751	28%	0	0				中止減▲12,000千円
174	石垣港(新港地区)緑地等施設整備事業	G2-3	石垣港(新港地区)	石垣市	新港地区緑地 A=131,000㎡ 海浜延長 L=1,000m	H24 ~ R13	2,034,000	2,034,000	1,220,400	6/10	○	988,344	49%	593,006	49%	106,500	63,900				変更増12,000千円
175	下水道事業	G5-4	石垣市公共下水道	石垣市	管渠新設φ150~350開削 L=0.27km、管渠新設φ150~500開削 L=0.5km、管渠新設φ150開削 L=0.24km、物件、構造物調査等	H24 ~ R8	6,249,772	6,249,772	3,749,863	6/10	○	3,953,165	63%	2,371,899	63%	121,774	73,064				変更増34,052千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
176	下水道事業	G5-5	石垣市 公共下水道	石垣市	石垣西浄化センター (分配槽、汚泥処理等 スタンドア等)	R4	0	0	0	6/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲870千円
177	下水道事業	G5-5	石垣市 公共下水道	石垣市	石垣西浄化センター (最初沈殿池3系内部 防食、管廊トブライト 等)	R4	0	0	0	2/3	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲13,317千円
178	下水道事業	G5-5	石垣市 特定環境 保全公共下 水道	石垣市	川平浄化センターの ストックマネジメント改築 工事(ポンプ室)等	R4	0	0	0	6/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲15千円
179	下水道事業	G5-5	石垣市 特定環境 保全公共下 水道	石垣市	川平浄化センターの ストックマネジメント改築 工事(最初沈殿池防 食)等	R4	0	0	0	2/3	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲18,500千円
180	都市公園事業	G7-1	石垣市	石垣市	川平風致公園(園路、 広場、休養所等 10.7ha)	H24 ~R4	801,236	801,236	400,618	1/2	○	436,487	54%	218,244	54%	11,000	5,500				
181	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	石垣市	石垣市	長寿命化計画に基づき 石垣市中央運動公園 等8公園において老朽 化施設の改築・更新を 行う。また、長寿命化 計画の見直しを行う。	H28 ~ R13	483,000	483,000	241,500	1/2	○	159,050	33%	79,525	33%	32,650	16,325				
182	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	石垣市	石垣市	住生活基本計画策定	R4	0	0	0	9/20	×	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲2,440千円
183	家賃低廉化事 業	G9-1	石垣市	石垣市	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	6,343	6,343	2,854	9/20	×	0	0%	0	0%	6,343	2,854				変更増1,774千円
184	下水道事業 (効果促進)	G10- 2	全域(石 垣市公 共下水 道、特 定環 境保 全公 共下 水道)	石垣市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H26 ~ R8	55,772	55,772	27,886	1/2	×	38,472	69%	19,236	69%	1,300	650				変更減▲1,350千円
185	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 前田~ 那覇市 首里大 名町	浦添市	(都)国際センター線 L=340m	H24 ~ R6	594,800	594,800	475,840	8/10	○	442,026	74%	353,621	74%	20,153	16,122				変更減▲2,278千円
186	道路事業 (街路)	G1- 1-1	浦添市 経塚~ 那覇市 首里石 嶺町	浦添市	(都)沢岷石嶺線 L=70m	H24 ~ R4	1,496,683	1,496,683	1,197,347	8/10	○	1,493,836	100%	1,195,069	100%	2,847	2,278				変更増2,278千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
187	土地区画整理 事業	G1- 1-2	浦添南 第一区 区	浦添 市	区画整理 A=82.4ha	H24 ~R5	37,112,000	6,469,000	5,822,100	9/10	○	4,555,633	70%	4,100,066	70%	211,380	190,242				
188	土地区画整理 事業	G1- 1-2	浦添南 第二区 区	浦添 市	区画整理 A=60.4ha	H24 ~R7	29,700,000	12,287,200	11,058,480	9/10	○	2,775,410	23%	2,497,869	23%	97,825	88,042				
189	下水道事業	G5-4	浦添市 公共下 水道	浦添 市	管渠新設 開削工 法φ200 L=1.2km ポンプ施設改修等、 設計業務等、ストック マネジメント計画策 定業務等	H24 ~ R13	4,309,930	4,309,930	2,585,958	6/10	○	1,002,163	23%	601,298	23%	210,400	126,240				
190	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添 市	経塚公園(園路、 広場、 休養施設等 2.0ha)	H24 ~ R9	1,537,000	1,537,000	768,500	1/2	○	1,093,020	71%	546,510	71%	48,980	24,490				
191	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	浦添市	浦添 市	浦添市営公園に おける 遊戯施設・園路等 の改築・更新	H24 ~ R5	375,000	375,000	187,500	1/2	○	300,000	80%	150,000	80%	20,000	10,000				
192	効果促進(沖 縄都市モノ レール3両化 導入加速化事 業)	G10- 2	那覇市 ~浦添 市	浦添 市	沖縄都市モノレ ール輸 送力増強事業(イン フラ外)	R2 ~ R7	1,530,496	1,530,496	1,224,395	8/10	○	306,770	20%	245,416	20%	285,962	228,769				関連(本計画) No.9,26,27,31,34,35,37,39,40,45,46,47,54,82,13 2,135,185,187,188,310,312
193	道路事業(効 果促進)	G10- 2	浦添市	浦添 市	調査・計画策定等	H24 ~ R6	146,755	146,755	80,715	5.5/10	×	133,755	91%	73,565	91%	3,000	1,650				関連(本計画) No.26,27,45,185,186
194	浦添市総合交 通戦略推進事 業(効果促進)	G10- 2	浦添市	浦添 市	調査・計画策定等	H26 ~ R9	205,000	205,000	112,750	5.5/10	×	105,000	51%	57,750	51%	6,000	3,300				関連(本計画) No.26,27,45,185,186
195	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里~ 名護市 大南	名護 市	(都)宮里大南線 L=280m	H24 ~ R6	975,382	975,382	780,306	8/10	○	919,119	94%	735,295	94%	942	754				変更減▲10,736千円
196	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里	名護 市	(都)宮里大南線(2 工区) L=300m	H28 ~ R4	1,016,026	1,016,026	812,821	8/10	○	445,112	44%	356,089	44%	67,309	53,847				変更増11,033千円
197	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宇茂佐	名護 市	(都)北農線 L=580m	H24 ~ R4	726,141	726,141	580,913	8/10	○	714,744	98%	571,795	98%	10,749	8,599				変更減▲297千円
198	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護 市	羽地東中央線 L=945m	H26 ~ R7	360,000	360,000	288,000	8/10	○	179,052	50%	143,241	50%	91,105	72,884				変更増15,184千円
199	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護 市	伊差川為又線外 L=1,994m	H27 ~ R6	776,000	776,000	620,800	8/10	○	87,087	11%	69,669	11%	0	0				中止減▲24,580千円
200	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護 市	真川線 L=510m	R4 ~ R8	229,000	229,000	183,200	8/10	○	0	0%	0	0%	15,755	12,604				変更増604千円
201	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護 市	三原福地線 L=1,600m	R1 ~ R7	270,000	270,000	216,000	8/10	○	79,222	29%	63,377	29%	28,735	22,988				変更減▲9,012千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
202	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護市	辺野古豊原線 L=196m	R2 ~ R5	104,564	104,564	83,651	8/10	○	15,000	14%	12,000	14%	5,565	4,452				変更増452千円
203	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	名護市	名護市	大小堀線 L=827m	R2 ~ R8	500,000	500,000	400,000	8/10	○	54,982	11%	43,985	11%	41,690	33,352				変更増17,352千円
204	下水道事業	G5-5	名護市 公共下 水道	名護市	名護下水処理場ポン プ設備・水処理改築・消 毒用水設備改築工事 等	H26 ~ R5	2,653,652	2,653,652	1,769,101	2/3	○	2,122,652	80%	1,415,101	80%	347,501	231,667				
205	都市公園事業	G7-1	名護市	名護市	田井等公園(園路、広 場、駐車場 4.5ha)	H28 ~ R7	1,400,740	1,400,740	700,370	1/2	○	129,728	9%	64,864	9%	55,290	27,645				
206	公営住宅等整 備事業	G9-1	名護市	名護市	公営住宅の建設71戸 (いさがわ市営住宅他)	R3~ R7	2,188,564	2,188,564	1,508,043	7/10	×	0	0%	0	0%	19,815	13,870				変更減▲2,094千円
207	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	名護市	名護市	住生活基本計画策定	R4	8,195	8,195	7,139	9/20	×	0	0%	0	0%	8,195	3,687				変更減▲3,452千円
208	公営住宅等ス トック総合改 善事業	G9-1	名護市	名護市	公営住宅のストック改 善(大北市営住宅他)	R4~ R7	81,360	81,360	36,615	9/20	×	0	0%	0	0%	2,179	980				変更減▲1,133千円
209	家賃低廉化事 業	G9-1	名護市	名護市	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	61,025	61,025	19,411	9/20	×	0	0%	0	0%	61,025	27,461				変更増8,050千円
210	道路事業 (街路)	G1- 1-1	糸満市 字潮平 ~糸満 市字兼 城	糸満市	(都)阿波根兼城線 L=655m	H25 ~ R8	1,982,000	1,982,000	1,585,600	8/10	○	903,483	46%	722,786	46%	200,000	160,000				
211	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	糸満市	糸満市	与那堀線 L=386m	H26 ~ R6	896,000	896,000	716,800	8/10	○	631,354	70%	505,083	70%	215,912	172,730				変更増7,930千円
212	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	糸満市	糸満市	糸満観光農園線 L=550m	H26 ~ R8	252,450	252,450	201,960	8/10	○	45,854	18%	36,683	18%	9,963	7,970				変更減▲7,930千円
213	下水道事業	G5-4	糸満市 公共下 水道	糸満市	管渠新設 推進工法φ 350 L=0.2km等	H28 ~ R9	1,194,022	1,194,022	761,413	6/10	○	775,365	65%	465,219	61%	0	0				No.217 G10-2関連事業のため、記載
214	下水道事業	G5-5	糸満市 公共下 水道	糸満市	処理場水処理施設更 新等	H28 ~ R9	677,033	677,033	428,320	6/10	○	502,533	74%	323,320	75%	46,984	28,190				
215	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	糸満市	糸満市	長寿命化計画に基づく 運動施設、遊戯施設の 改築・更新(西崎運動 公園等10公園15施設)	H29 ~ R13	430,000	430,000	215,000	1/2	○	222,092	52%	111,046	52%	30,000	15,000				
216	公営住宅等整 備事業	G9-1	糸満市	糸満市	公営住宅の建設82戸 (稲嶺原市営住宅他)	R3~ R7	3,063,306	3,063,306	2,120,441	7/10	×	0	0%	0	0%	350,072	245,050				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
217	下水道事業 (効果促進)	G10-2	糸満市 公共下水道	糸満市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H28 ~R9	49,050	49,050	24,525	1/2	×	23,400	48%	11,700	48%	2,150	1,075				変更減▲675千円
218	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線 L=250m	H24 ~R4	841,514	841,514	673,211	8/10	○	830,135	99%	664,108	99%	1,815	1,452				変更減▲44千円
219	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線(6工 区)L=190m	H24 ~R7	1,008,082	1,008,082	806,466	8/10	○	756,428	75%	605,142	75%	160,185	128,148				変更増44千円
220	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市 中央	沖縄市	(都)センター中央通り 線L=530m	H29 ~R7	1,526,675	1,526,675	1,221,340	8/10	○	136,674	9%	109,339	9%	0	0				
221	道路事業(市 町村道改良)	G1-1-1	沖縄市	沖縄市	胡屋8号線 L=70m	H30 ~R7	119,653	119,653	95,722	8/10	○	20,299	17%	16,239	17%	21,919	17,535				変更減▲2,465千円
222	土地区画整理 事業	G1-1-2	安慶田 地区	沖縄市	区画整理 A=8.7ha	H24 ~R5	7,598,000	4,985,000	4,486,500	9/10	○	1,069,145	21%	962,231	21%	174,364	156,927				
223	土地区画整理 事業	G1-1-2	中の町 地区	沖縄市	区画整理 A=3.4ha	H27 ~R6	5,300,000	2,501,000	2,250,900	9/10	○	100,040	4%	90,036	4%	24,637	22,173				
224	下水道事業	G5-4	沖縄市 公共下水道	沖縄市	管渠新設φ200~300mm L=1.4~5.0km、新設・ 改築工事、実施設計、 磁気探査、ポンプ場改 築工事、管路調査、事 業計画等	H24 ~R9	5,257,222	5,257,222	3,154,333	6/10	○	2,537,338	48%	1,522,403	48%	389,208	233,525				変更増75千円
225	都市公園事業	G7-1	沖縄市	沖縄市	海中道路跡都市緑地 (園路、修景施設、休 養施設等 1.7ha)	R2~ R6	126,000	126,000	63,000	1/2	○	70,032	56%	35,016	56%	10,200	5,100				変更増2,600千円
226	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	沖縄市	沖縄市	長寿命化に基づく老朽 化施設の改築	R2~ R6	260,000	260,000	130,000	1/2	○	11,228	4%	5,614	4%	72,600	36,300				変更減▲2,600千円
227	下水道事業 (効果促進)	G10-2	沖縄市 公共下水道	沖縄市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H28 ~R9	154,282	154,282	77,141	1/2	×	94,282	61%	47,141	61%	9,850	4,925				変更減▲75千円
228	道路事業 (街路)	G1-1-1	豊見城 市高安	豊見城 市	(都)饒波川線(2工区) L=280m	H24 ~R8	2,102,034	2,102,034	1,681,627	8/10	○	1,323,278	63%	1,058,622	63%	171,728	137,382				変更増10,855千円
229	道路事業 (街路)	G1-1-1	豊見城 市高安	豊見城 市	(都)饒波川線(3工区) L=220m	H28 ~R5	448,382	448,382	358,705	8/10	○	248,525	55%	198,820	55%	46,272	37,018				変更減▲10,855千円
230	道路事業(市 町村道改良)	G1-1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道257号線 L=514m	H24 ~R7	1,349,500	1,349,500	1,079,600	8/10	○	981,613	73%	785,290	73%	14,615	11,692				変更増10,492千円
231	道路事業(市 町村道改良)	G1-1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道2号線 L=775m	H24 ~R9	2,515,001	2,515,001	2,012,000	8/10	○	1,250,287	50%	1,000,229	50%	0	0				中止減▲800千円
232	道路事業(市 町村道改良)	G1-1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道286号線(北工区) L=870m	H27 ~R6	1,593,883	1,593,883	1,275,106	8/10	○	1,263,500	79%	1,010,800	79%	124,179	99,343				変更増8,363千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
233	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	豊見城市	豊見城市	市道218号線 L=1,634m	H28 ~ R4	382,717	382,717	306,173	8/10	○	293,978	77%	235,182	77%	88,739	70,991				変更減▲1,009千円
234	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	豊見城市	豊見城市	市道453号線 L=775m	H30 ~ R4	156,493	156,493	125,194	8/10	○	112,012	72%	89,609	72%	44,481	35,585				変更減▲8,415千円
235	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	豊見城市	豊見城市	市道25号線(上田中地区) L=360m	R3 ~ R8	1,203,452	1,203,452	962,761	8/10	○	6,614	1%	5,291	1%	15,211	12,169				変更減▲8,631千円
236	下水道事業	G5-4	豊見城市 公共下水道	豊見城市	下水道管渠整備 L=0.5km ポンプ場改築 委託業務2件等	H24 ~ R13	4,932,120	4,932,120	2,959,271	6/10	○	1,652,439	34%	991,462	34%	266,099	159,659				
237	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	豊見城市	豊見城市	長寿命化計画に基づく 遊戯施設等の改築・更新 (豊崎海浜公園等)	H26 ~ R12	646,360	646,360	323,180	1/2	○	305,000	47%	152,500	47%	36,960	18,480				
238	下水道事業(効果促進)	G10-2	豊見城市 公共下水道	豊見城市	各戸排水設備促進(間 接補助)	H27 ~ R13	56,916	56,916	28,458	1/2	×	26,916	47%	13,458	47%	3,000	1,500				
239	道路事業(街路)	G1-1-1	うるま市 字兼箇段~うる ま市字高江洲	うるま市	(都)兼箇段高江洲線 L=415m	H24 ~ R6	2,839,605	2,839,605	2,271,684	8/10	○	1,812,122	64%	1,449,698	64%	205,000	164,000				変更減▲2,400千円
240	道路事業(街路)	G1-1-1	うるま市 字田場	うるま市	(都)安慶名田場線 L=780m	H28 ~ R7	2,383,409	2,383,409	1,906,727	8/10	○	455,584	19%	364,467	19%	4,000	3,200				変更増2,400千円
241	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	兼箇段喜仲線 L=720m	H24 ~ R8	1,701,817	1,701,817	1,361,453	8/10	○	773,869	45%	619,095	45%	88,050	70,440				変更増16,000千円
242	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	安慶名西原線 L=704m	H24 ~ R8	1,795,500	1,795,500	1,436,400	8/10	○	1,100,321	61%	880,256	61%	8,500	6,800				変更増6,480千円
243	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	与那城18号線 L=880m	H27 ~ R8	498,000	498,000	398,400	8/10	○	307,035	62%	245,628	62%	37,300	29,840				
244	土地区画整理事業	G1-1-2	安慶名地区	うるま市	区画整理 A=16.2ha	H24 ~ R6	14,841,000	11,919,000	10,727,100	9/10	○	11,651,427	98%	10,486,284	98%	81,000	72,900				
245	下水道事業	G5-4	うるま市 公共下水道	うるま市	ストックマネジメント、基本計 画業、ポンプ場改築工 事務等	H24 ~ R6	3,507,115	3,507,115	2,104,269	6/10	○	2,907,302	83%	1,744,381	83%	27,923	16,754				変更増5,354千円
246	下水道事業	G5-5	うるま市 公共下水道	うるま市	石川終末処理場他ス tockマネジメント計画策定等	H24 ~ R6	258,900	258,900	155,340	6/10	○	236,700	91%	142,020	91%	14,000	8,400				
247	下水道事業	G5-5	うるま市 公共下水道	うるま市	石川終末処理場改築 工事等	H24 ~ R5	956,009	956,009	637,339	2/3	○	670,209	70%	446,806	70%	48,000	32,000				変更減▲5,354千円
248	都市公園事業	G7-1	うるま市	うるま市	ヌーリ川公園(広場、園 路、駐車場等 6.2ha)	H24 ~ R9	6,074,000	5,510,000	2,755,000	1/2	○	1,962,550	36%	981,275	36%	45,000	22,500				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
249	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	うるま市	うるま市	あけぼの公園等他44施設の遊戯施設の改築・更新を行う。	H24 ~ R8	825,000	825,000	412,500	1/2	○	344,679	42%	172,339	42%	49,930	24,965				
250	公営住宅等整備事業	G9-1	うるま市	うるま市	公営住宅の建設36戸(長田団地)	R4~ R5	681,481	681,481	332,370	7/10	×	0	0%	0	0%	565,168	395,617				
251	下水道事業(効果促進)	G10-2	うるま市 公共下水道	うるま市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H27 ~ R6	80,500	80,500	40,250	1/2	×	58,500	73%	29,250	73%	8,000	4,000				
252	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 下里地区	宮古島市	(都)大道線外1線 L=489m	H24 ~ R6	1,296,267	1,296,267	1,037,013	8/10	○	965,496	74%	772,396	74%	79,438	63,550				変更減▲8,076千円
253	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 平良地区	宮古島市	(都)大道線(2工区) L=400m	H28 ~ R6	600,000	600,000	480,000	8/10	○	247,389	41%	197,911	41%	69,753	55,802				変更増2,388千円
254	道路事業(街路)	G1-1-1	宮古島市 平良地区	宮古島市	(都)荷川取線 L=740m	R4 ~ R9	2,309,000	2,309,000	1,847,200	8/10	○	254,101	11%	203,280	11%	101,809	81,448				変更増5,688千円
255	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	盛加越2号線 L=236m	H30 ~ R6	250,000	250,000	200,000	8/10	○	85,227	34%	68,181	34%	29,900	23,920				
256	土地区画整理事業	G1-1-2	竹原地区	宮古島市	区画整理 A=23.6ha	H24 ~ R8	7,211,000	1,618,400	1,456,560	9/10	○	1,576,322	97%	1,418,690	97%	18,500	16,650				
257	平良港(下崎地区)港湾改修事業	G2-1	平良港(下崎地区)	宮古島市	泊地(-4.5m)A=3ha 防波堤 L=201m 防波堤 L=90m 物揚場(-4.5m)L=584m 港湾施設用地A=0.6ha	R2~ R9	3,404,000	3,404,000	3,063,600	9/10	○	228,710	7%	205,839	7%	50,000	45,000				変更減▲35,218千円
258	平良港(漲水地区)緑地等施設整備事業	G2-3	平良港(漲水地区)	宮古島市	緑地A=2.5ha	H27 ~ R6	385,458	385,458	231,274	6/10	○	116,858	30%	70,114	30%						
							142,542	142,542	57,016	4/10	○	92,012	65%	36,804	65%	33,500	13,400				変更減▲6,812千円
259	平良港(トゥリバー地区)緑地等施設整備事業	G2-3	平良港(トゥリバー地区)	宮古島市	緑地A=11.9ha	R4~ R8	570,647	570,647	342,388	6/10	○	0	0%	0	0%	168,228	100,936				変更増42,030千円
260	下水道事業	G5-4	宮古島市 公共下水道	宮古島市	新設工事実施設計等	H24 ~ R13	1,614,273	1,614,273	968,564	6/10	○	695,610	43%	417,366	43%	69,780	41,868				変更増24,810千円
261	下水道事業	G5-5	宮古島市 公共下水道	宮古島市	ストックマネジメント策定等	R4~ R6	85,650	85,650	51,390	6/10	○	0	0%	0	0%	45,650	27,390				変更減▲24,810千円
262	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	宮古島市	宮古島市	長寿命化計画に基づく遊戯施設等の改築・更新(都市公園7箇所)	H30 ~ R4	208,000	208,000	104,000	1/2	○	64,000	31%	32,000	31%	30,000	15,000				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
263	公営住宅等整備事業	G9-1	宮古島市	宮古島市	公営住宅の建設179戸(上原団地他)	R4~R7	2,833,015	2,833,015	1,983,107	7/10	×	0	0%	0	0%	23,945	16,761				変更減▲1,383千円
264	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	南風原田原線 L=1,446m	H20~R6	512,000	512,000	409,600	8/10	○	385,293	75%	308,234	75%	16,481	13,185				変更減▲26,815千円
265	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	喜良原新里長作原線 L=920m	H23~R6	531,000	531,000	424,800	8/10	○	349,688	66%	279,750	66%	23,469	18,775				変更減▲1,757千円
266	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	船越大城線 L=1,800m	H25~R7	940,000	940,000	752,000	8/10	○	596,667	63%	477,333	63%	61,424	49,139				変更増22,831千円
267	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	前川當山線 L=1,314m	H26~R6	924,725	924,725	739,780	8/10	○	434,778	47%	347,822	47%	79,082	63,266				変更増21,618千円
268	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	西江戸東江戸線 L=600m	H29~R8	294,000	294,000	235,200	8/10	○	33,857	12%	27,085	12%	0	0				中止減▲6,176千円
269	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	古堅~福原線 L=60m	R3~R4	41,927	41,927	33,541	8/10	○	26,208	63%	20,966	63%	15,719	12,575				変更増1,419千円
270	下水道事業	G5-4	南城市 公共下水道	南城市	管渠改築φ150 L=0.25km、管渠新設φ 200~φ75 L=2.07km、 現場技術業務等	H24~R7	3,724,078	3,724,078	2,234,447	6/10	○	2,744,968	74%	1,646,981	74%	288,310	172,986				変更増6,266千円
271	下水道事業(効果促進)	G10-2	南城市 公共下水道	南城市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H26~R7	72,652	72,652	36,326	1/2	×	45,102	62%	22,551	62%	1,550	775				変更減▲4,225千円
272	家賃低廉化事業	G9-1	国頭村	国頭村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	8,892	8,892	2,857	9/20	×	0	0%	0	0%	8,892	4,001				変更増1,144千円
273	家賃低廉化事業	G9-1	大宜味村	大宜味村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	9,919	9,919	21,903	9/20	×	0	0%	0	0%	9,919	4,463				変更減▲17,440千円
274	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	古宇利線(第2期) L=550m	R4~R7	90,000	90,000	72,000	8/10	○	0	0%	0	0%	14,675	11,740				変更増2,140千円
275	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	与那嶺線 L=470m	H29~R6	120,000	120,000	96,000	8/10	○	19,827	17%	15,861	17%	1,724	1,379				変更増127千円
276	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	越地与比地小浜原線 L=540m	H30~R6	330,938	330,938	264,750	8/10	○	261,328	79%	209,062	79%	36,901	29,521				変更増9,033千円
277	家賃低廉化事業	G9-1	今帰仁村	今帰仁村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	10,374	10,374	4,668	9/20	×	0	0%	0	0%	10,374	4,668				変更増4,203千円
278	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	本部町	本部町	健壁石嘉波線 L=600m	R3~R6	325,696	325,696	260,556	8/10	○	18,675	6%	14,940	6%	30,425	24,340				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
279	下水道事業	G5-4	本部町 公共下水道	本部町	管更生φ450~500、 L=0.13km等	H24 ~ R13	1,549,137	1,549,137	929,482	6/10	○	645,031	42%	387,022	42%	38,984	23,390				変更減▲210千円
280	家賃低廉化事業	G9-1	本部町	本部町	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	10,880	10,880	4,896	9/20	×	0	0%	0	0%	10,880	4,896				変更増3,142千円
281	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	宜野座 村	宜野 座村	中原線 L=300m	R1 ~ R7	250,000	250,000	200,000	8/10	○	28,614	11%	22,891	11%	0	0				中止減▲2,780千円
282	家賃低廉化事業	G9-1	宜野座 村	宜野 座村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R4	384	384	172	9/20	×	0	0%	0	0%	384	172				変更減▲53千円
283	公営住宅等ス トック総合改 善事業	G9-1	伊江村	伊江 村	公営住宅のストック改 善(具志団地他)	R3~ R7	96,476	96,476	38,925	9/20	×	0	0%	0	0%	7,700	3,465				
284	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	読谷村	読谷 村	親志波平線 L=749m	H24 ~ R7	472,500	472,500	378,000	8/10	○	211,020	45%	168,816	45%	0	0				中止減▲6,000千円
285	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	読谷村	読谷 村	比謝牧原線 L=130m	H24 ~ R4	883,495	883,495	706,796	8/10	○	871,255	99%	697,004	99%	12,240	9,792				変更増992千円
286	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	読谷村	読谷 村	大木喜名線 L=899m	H24 ~ R6	338,760	338,760	271,008	8/10	○	159,470	47%	127,576	47%	64,535	51,628				変更増5,608千円
287	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	読谷村	読谷 村	牧原線 L=62m	R3 ~ R4	23,750	23,750	19,000	8/10	○	21,500	91%	17,200	91%	2,250	1,800				変更減▲600千円
288	下水道事業	G5-4	読谷村 公共下水道	読谷 村	管渠新設φ150~200 L=1.64km、現場技術業 務、事業計画変更等	H24 ~ R11	3,020,768	3,020,768	1,812,461	6/10	○	1,358,302	45%	814,981	45%	103,495	62,097				変更増400千円
289	下水道事業 (効果促進)	G10- 2	読谷村 公共下水道	読谷 村	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H27 ~ R11	72,192	72,192	36,096	1/2	×	22,992	32%	11,496	32%	9,200	4,600				変更減▲400千円
290	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	読谷村	読谷 村	都市公園の豪雨対策 (泊城公園)園路の法 面保護工H=18m、 L=91m	R4~ R5	255,000	255,000	127,500	1/2	○	0	0%	0	0%	56,028	28,014				
291	公営住宅等ス トック総合改 善事業	G9-1	読谷村	読谷 村	公営住宅のストック改 善(古堅団地他)	R3~ R7	131,700	131,700	56,745	9/20	×	0	0%	0	0%	7,733	3,479				変更増833千円
292	公営住宅等整 備事業	G9-1	嘉手納 町	嘉手 納町	公営住宅の建設90戸 (水釜第二町営住宅)	R3~ R7	2,417,589	2,417,589	1,686,774	7/10	×	0	0%	0	0%	3,498	2,448				
293	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	北谷町	北谷 町	北前安良波線 L=70m	H30 ~ R5	108,999	108,999	87,199	8/10	○	4,999	5%	3,999	5%	0	0				中止減▲11,120千円
294	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	北谷町	北谷 町	謝苺中央線 L=130m	R1 ~ R5	151,332	151,332	121,065	8/10	○	65,900	44%	52,720	44%	40,275	32,220				変更増11,120千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
295	下水道事業	G5-4	北谷町 公共下水道	北谷町	ポンプ場設備改築等	H24 ~R8	1,266,519	1,266,519	759,911	6/10	○	707,185	56%	424,311	56%	39,334	23,600				
296	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	北谷町	北谷町	長寿命化計画が策定されている6公園10施設の改築・更新等	H24 ~R13	138,000	138,000	69,000	1/2	○	108,000	78%	54,000	78%	30,000	15,000				
297	家賃低廉化事業	G9-1	北谷町	北谷町	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	R4	25,283	25,283	3,109	9/20	×	0	0%	0	0%	25,283	11,377				変更増8,268千円
298	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北中城村	北中城村	大城登又線 L=300m	H29 ~R9	298,384	298,384	238,707	8/10	○	58,075	19%	46,460	19%	0	0				中止減▲1,384千円
299	下水道事業	G5-4	北中城村 公共下水道	北中城村	管渠新設φ200 L=0.131km、磁気探査、実施設計、現場技術指導	H24 ~R8	1,201,803	1,201,803	721,082	6/10	○	1,020,478	85%	612,287	85%	54,091	32,455				変更増975千円
300	下水道事業(効果促進)	G10-2	北中城村 公共下水道	北中城村	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H28 ~R8	37,400	37,400	18,700	1/2	×	19,350	52%	9,675	52%	2,050	1,025				変更減▲975千円
301	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	中城村	中城村	奥間~南上原線 L=140m	R2 ~R6	146,809	146,809	117,447	8/10	○	8,228	6%	6,582	6%	11,046	8,837				変更減▲743千円
302	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	中城村	中城村	若南線(2工区) L=140m	R2 ~R4	55,401	55,401	44,320	8/10	○	47,547	86%	38,037	86%	7,854	6,283				変更増4,003千円
303	下水道事業	G5-4	中城村 公共下水道	中城村	管渠新設φ150 L=5.4km 実施設計、委託業務等	R2~R6	519,498	519,498	311,699	6/10	○	137,533	26%	82,520	26%	88,049	52,829				
304	下水道事業(効果促進)	G10-2	中城村 公共下水道	中城村	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H25 ~R6	47,500	47,500	23,750	1/2	×	27,500	58%	13,750	58%	2,000	1,000				
305	道路事業(街路)	G1-1-1	西原町 兼久~西原町 与那城	西原町	(都)東崎兼久線 L=580m	H24 ~R7	2,113,426	2,113,426	1,690,740	8/10	○	1,764,257	83%	1,411,405	83%	118,521	94,817				変更減▲8,583千円
306	道路事業(街路)	G1-1-1	西原町 与那城~安室	西原町	(都)兼久安室線 L=680m	H28 ~R13	1,769,000	1,769,000	1,415,200	8/10	○	196,217	11%	156,973	11%	8,239	6,591				変更減▲409千円
307	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川南線 L=1,650m	H25 ~R6	454,699	454,699	363,759	8/10	○	196,164	43%	156,931	43%	0	0				中止減▲712千円
308	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川北線 L=860m	H25 ~R4	208,064	208,064	166,451	8/10	○	151,280	73%	121,024	73%	56,784	45,427				変更増11,067千円
309	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	兼久・仲伊保線 L=2,268m	H24 ~R7	869,661	869,661	695,728	8/10	○	688,142	79%	550,513	79%	1,806	1,445				変更増685千円
310	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	森川翁長線 L=770m	H24 ~R7	733,136	733,136	586,508	8/10	○	230,807	31%	184,645	31%	0	0				中止減▲676千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本案交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
311	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	呉屋安室線 L=440m	H28 ~ R9	1,000,000	1,000,000	800,000	8/10	○	133,676	13%	106,940	13%	0	0				中止減▲1,372千円
312	土地区画整理事業	G1-1-2	西原西地区	西原町	区画整理 A=23.7ha	H24 ~ R8	13,258,400	7,405,500	6,664,950	9/10	○	3,323,986	45%	2,991,587	45%	432,000	388,800				
313	下水道事業	G5-4	西原町公共下水道	西原町	管渠新設φ250,200開削工法 L=0.75km、実施設計、現場技術業務、磁気探査等	H24 ~ R13	3,988,274	3,988,274	2,392,964	6/10	○	1,720,735	43%	1,032,441	43%	164,139	98,483				変更増125千円
314	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	西原町	西原町	長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新(西原運動公園他28公園)	R4~ R13	262,000	262,000	131,000	1/2	○	0	0%	0	0%	5,000	2,500				
315	下水道事業(効果促進)	G10-2	西原町公共下水道	西原町	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H25 ~ R13	104,150	104,150	52,075	1/2	×	58,400	56%	29,200	56%	2,750	1,375				変更減▲125千円
316	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	上与那原前の井線 L=854m	H27 ~ R7	650,000	650,000	520,000	8/10	○	394,491	61%	315,592	61%	74,420	59,536				変更増16,336千円
317	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	与原19号線 L=600m	H29 ~ R6	300,000	300,000	240,000	8/10	○	93,729	31%	74,983	31%	7,538	6,030				変更減▲1,730千円
318	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	上与那原19号線 L=115m	R1 ~ R4	163,298	163,298	130,638	8/10	○	125,299	77%	100,239	77%	37,999	30,399				変更減▲401千円
319	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	伊武田4号線 L=99m	R3 ~ R6	60,000	60,000	48,000	8/10	○	8,019	13%	6,415	13%	3,743	2,995				変更減▲14,205千円
320	下水道事業	G5-4	与那原町公共下水道	与那原町	下水道管渠整備φ150~200、L=0.2~1.3km、磁気探査、実施設計等	H24 ~ R7	2,533,427	2,533,427	1,520,056	6/10	○	1,534,254	61%	920,552	61%	161,290	96,774				
321	下水道事業(効果促進)	G10-2	与那原町公共下水道	与那原町	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H25 ~ R7	35,320	35,320	17,660	1/2	×	27,320	77%	13,660	77%	2,000	1,000				
322	都市公園事業	G7-1	与那原町	与那原町	与原公園(園路、駐車場、グラウンド等)(拡張整備3.3ha)	R4~ R9	1,126,000	1,126,000	563,000	1/2	○	0	0%	0	0%	38,120	19,060				
323	道路事業(街路)	G1-1-1	南風原町宇津嘉山	南風原町	(都)津嘉山中央線(2工区) L=256m	H28 ~ R6	1,100,000	1,100,000	880,000	8/10	○	78,508	7%	62,806	7%	82,035	65,628				変更減▲3,172千円
324	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道10号線 L=841m	H24 ~ R9	2,155,000	2,155,000	1,724,000	8/10	○	1,084,177	50%	867,341	50%	65,990	52,792				変更増3,172千円
325	土地区画整理事業	G1-1-2	津嘉山北地区	南風原町	区画整理 A=71.4ha	H24 ~ R9	30,500,000	5,741,800	5,167,620	9/10	○	3,119,990	54%	2,807,991	54%	175,000	157,500				
326	下水道事業	G5-4	南風原町公共下水道	南風原町	未普及φ300~φ150 L=0.54km、実施設計委託、補償等	H24 ~ R13	3,677,957	3,677,957	2,206,774	6/10	○	1,110,857	30%	666,514	30%	67,892	40,735				変更増475千円

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
327	都市公園事業	G7-1	南風原町	南風原町	津嘉山公園(広場、園路等)	H24 ~ R7	2,003,300	1,920,000	960,000	1/2	○	1,582,370	82%	791,185	82%	56,370	28,185				関連(本計画)No.326
328	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	南風原町	南風原町	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築・更新(8公園)	R4~ R15	329,832	329,832	164,916	1/2	○	0	0%	0	0%	14,410	7,205				
329	下水道事業(効果促進)	G10-2	南風原町	南風原町	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H26 ~ R13	44,410	44,410	22,205	1/2	×	24,910	56%	12,455	56%	550	275				変更減▲475千円
330	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	渡嘉敷村	渡嘉敷村	阿波連線 L=1,830m	H24 ~ R5	1,027,323	1,027,323	821,858	8/10	○	976,323	95%	781,058	95%	0	0				中止減▲23,840千円
331	下水道事業	G5-4	渡嘉敷村	渡嘉敷村	特定環境保全公共下水道 汚水ポンプ改築更新工事等	H27 ~ R6	12,583	12,583	7,550	6/10	○	6,333	50%	3,800	50%	1,000	600				
332	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	渡嘉敷村	渡嘉敷村	公営住宅のストック改善(渡嘉志久団地他)	R3~ R6	56,597	56,597	24,899	9/20	×	0	0%	0	0%	3,850	1,732				変更減▲2,141千円
333	下水道事業	G5-4	座間味村	座間味村	マンホールポンプ改築更新工事、現場技術業務等	H26 ~ R4	190,845	190,845	114,507	6/10	○	153,439	80%	92,063	80%	37,406	22,444				変更減▲1,156千円
334	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	粟国村	粟国村	公営住宅のストック改善(東第3団地他)	R4	0	0	0	9/20	×	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲4,466千円
335	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南大東村	南大東村	星野洞線 L=102m	R3 ~ R4	29,515	29,515	23,612	8/10	○	9,750	33%	7,800	33%	19,765	15,812				変更増1,132千円
336	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	南大東村	南大東村	旧東線 L=100m	R4 ~ R5	56,497	56,497	45,197	8/10	○	0	0%	0	0%	8,271	6,617				変更増4,197千円
337	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	南大東村	南大東村	公営住宅のストック改善(在所第三団地他)	R3~ R7	50,933	50,933	21,581	9/20	×	0	0%	0	0%	5,543	2,494				
338	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北大東村	北大東村	村道4-4号線 L=3,150m	H27 ~ R8	742,000	742,000	593,600	8/10	○	353,225	48%	282,580	48%	28,775	23,020				
339	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	北大東村	北大東村	長寿命化計画策定	R4	3,283	3,283	1,477	9/20	×	0	0%	0	0%	3,283	1,477				
340	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	伊平屋村	伊平屋村	公営住宅のストック改善(前泊第4団地他)	R3~ R7	195,091	195,091	81,900	9/20	×	0	0%	0	0%	12,661	5,697				変更減▲1,084千円
341	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	伊是名村	伊是名村	チヅン線 L=2,280m	H28 ~ R8	568,000	568,000	454,400	8/10	○	255,170	45%	204,136	45%	20,000	16,000				

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
342	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	伊是名 村	伊是 名村	上仲田線 L=410m	H30 ~ R5	105,005	105,005	84,004	8/10	○	77,705	74%	62,164	74%	9,425	7,540					
343	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	久米島 町	久米 島町	比嘉2号線 L=1,080m	H28 ~ R4	218,900	218,900	175,120	8/10	○	161,718	74%	129,374	74%	56,675	45,340					変更増14,960千円
344	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	久米島 町	久米 島町	大原ピーチ線 L=423m	R1 ~ R7	128,000	128,000	102,400	8/10	○	18,250	14%	14,600	14%	0	0					中止減▲560千円
345	下水道事業	G5-4	久米島 町特定 環境保 全公共 下水道	久米 島町	管渠φ200 0.06km、マ ンホールポンプ一式、 現場技術等	H24 ~ R13	2,245,363	2,245,363	1,347,218	6/10	○	777,628	35%	466,577	35%	48,800	29,280					変更増181千円
346	下水道事業	G5-5	久米島 町特定 環境保 全公共 下水道	久米 島町	ストックマネジメント計 画策定業務等	H24 ~ R13	186,818	186,818	112,091	6/10	○	84,995	45%	50,997	45%	9,799	5,879					変更減▲181千円
347	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	八重瀬 町	八重 瀬町	伊保田2号線 L=220m	R2 ~ R6	152,140	152,140	121,712	8/10	○	18,020	12%	14,416	12%	12,695	10,156					変更減▲6,304千円
348	都市公園事業	G7-1	八重瀬 町	八重 瀬町	長門門原公園(園路、 広場、駐車場整備 4.0ha)	H24 ~ R8	415,910	415,910	207,955	1/2	○	218,433	53%	109,217	53%	37,608	18,804					変更増6,304千円
349	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	八重瀬 町	八重 瀬町	長寿命化計画に基づく 老朽化施設の改築・更 新(6公園)	H30 ~ R8	375,008	375,008	187,504	1/2	○	74,721	20%	37,361	20%	1,190	595					
350	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	多良間 村	多良 間村	フタツガ一線 L=1,650m	R3 ~ R6	286,000	286,000	228,800	8/10	○	15,000	5%	12,000	5%	60,000	48,000					変更減▲37,420千円
351	公営住宅等 整備事業	G9-1	多良間 村	多良 間村	公営住宅の建設12戸 (南原団地)	R4~ R6	403,941	403,941	186,996	7/10	×	0	0%	0	0%	0	0					中止減▲85,869千円
352	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	竹富町	竹富 町	宮里線 L=1,206m	R2 ~ R8	154,000	154,000	123,200	8/10	○	24,640	16%	19,712	16%	23,750	19,000					
353	下水道事業	G5-5	竹富町 特定環 境保全 公共下 水道	竹富 町	竹富町特定環境保全 公共下水道事業計画 変更策定	H28 ~ R10	583,909	583,909	376,829	6/10	○	203,509	35%	127,756	34%	6,000	3,600					
354	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	竹富町	竹富 町	住生活基本計画および 長寿命化計画策定	R4	13,089	13,089	7,093	9/20	×	0	0%	0	0%	13,089	5,890					変更減▲1,203千円
355	道路事業(市 町村道改良)	G1- 1-1	与那国 町	与那 国町	祖納部落内線(浦野工 区) L=710m	R2 ~ R6	225,000	225,000	180,000	8/10	○	27,300	12%	21,840	12%	16,200	12,960					

G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考		
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)			
356	那覇港港湾改修事業	G2-1	那覇港全域	那覇港管理組合	利便性向上	R1 ~ R6	201,000	201,000	67,000	1/3	○	55,201	27%	18,400	27%	0	0				中止減▲8,000千円		
357	那覇港港湾改修事業	G2-1	那覇港全域	那覇港管理組合	既存施設延命化(防食工)	H30 ~ R5	399,000	399,000	133,000	1/3	○	177,000	44%	59,000	44%	47,880	15,960				変更減▲2,040千円		
358	那覇港港湾改修事業	G2-1	那覇港全域	那覇港管理組合	既存施設延命化(浦添ふ頭岸壁施設)	R1 ~ R8	371,000	371,000	123,666	1/3	○	215,269	58%	71,756	58%	114,870	38,290				変更減▲2,130千円		
359	那覇港港湾改修事業	G2-1	那覇港全域	那覇港管理組合	既存施設延命化(防舷材・車止め・係船柱)	R1 ~ R7	117,000	117,000	39,000	1/3	○	41,440	35%	13,813	35%	0	0				中止減▲2,060千円		
360	那覇港港湾改修事業	G2-1	那覇港全域	那覇港管理組合	既存施設延命化(臨港交通施設)	R2 ~ R7	320,000	320,000	106,667	1/3	○	25,000	8%	8,333	8%	87,690	29,230				変更増14,230千円		
小計							785,073,451	683,922,668	550,491,097							24,494,527	(A) 18,385,633	0	0	(E) 0			
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)						
															調整後の国費合計		(A)-(B) 18,385,633		翌年度以降の残事業費のうち国費			≥ (E)	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

4. 沖縄振興自主戦略交付金の創設による変更前の社会資本総合整備計画に記載された基幹事業の関連事業については、「備考」欄に「関連」と記載し、同計画の写しを添付すること

最終

令和4年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	環境部環境政策課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2183	交付限度額 (単位:千円)	1,800
メールアドレス	aa025003@pref.okinawa.lg.jp		

H2: 自然環境整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額(C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考				
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき国費(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)					
1	沖縄戦跡国立公園整備事業	H2-2	県	大度園地整備事業 公衆トイレ 1箇所 休憩所 1箇所	R4 ~ R6	82,000	82,000	36,900	4.5/10	○	0	0%	0	0%	4,000	1,800			0					
				小計		82,000	82,000	36,900							0 (A)	1,800	0	0 (E)	0					
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)							
															調整後の国費合計		(A)-(B)		1,800		翌年度以降の残事業費のうち国費 <input type="text" value="0"/> ≥ (E)			

- 「事業名」: 国立公園ごとに記載する(「沖縄海岸国立公園整備事業」もしくは「沖縄戦跡国立公園整備事業」と記載)
- 「事業実施主体」: 県名又は間接補助を受ける市町村名を記載する
- 「事業概要」: 公園事業名等(〇〇園地事業等)を記載したうえで、整備を行う施設の種類、規模、数量を記載する
なお、複数箇所での整備の場合は、箇所ごとに記載する
- 「事業期間」: 事業名ごとの整備が完了する期間を記載する
- 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
- 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する