

# 【資料 2】令和 4 年度協議会の運営方針 および活動計画について

## 1. 運営方針

- (1) 令和 4 年度の協議会運営にあたって
- (2) 令和 4 年度の協議会運営体制
- (3) 部会の設置について

## 2. 令和 4 年度の活動計画

- (1) 令和 4 年度の協議会での活動事項
- (2) 令和 4 年度スケジュール案

# 1.運営方針（令和4年度）

## （1）令和4年度の協議会運営にあたって

- 令和4年度は首里杜まちづくり推進協議会の立ち上げの年であるため、今年度の協議会は、今後の協議会や、協議会が主体となって進めていく首里杜地区におけるまちづくりのあり方など、仕組みについての検討を中心とする。
- 具体的には下図の下線部分に関する取り組みのあり方を中心に議論を行うものとする。

### 協議会要綱より ※下線・太字は今年度主に検討する内容。

#### （設置目的、役割）

第1条 首里杜まちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）は、計画に基づき、新・首里杜構想による歴史まちづくりを推進することを目的として設立する。

2 協議会は、地区のまちづくりに関係する各主体が、計画に示した地区の将来像を共有し、そのために必要な取り組み等について議論する場としての役割を担う。また、計画に位置づけた取り組みの具体的な調査や検討など計画の実施主体としての役割も担うものとする。

#### （協議事項）

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議・検討する。

(1)計画に位置づけた取り組みの進捗評価や改善など計画のPDCAサイクル実施に関すること。

(2)計画の推進に必要な取り組みの具体化や追加の検討に関すること。


(3)計画の実現に向け必要となる体制のあり方についての検討に関すること。

(4)その他、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

# 1. 運営方針（令和4年度）

## （2）令和4年度の協議会の運営体制


- 令和4年度における協議会の運営体制は下図のとおりとする。



# 1.運営方針（令和4年度）

## （3）研究・教育機関の協議会への参加について

- 沖縄県と琉球大学とは「包括連携・協力に関する協定」を結んでいる。協議会構成員としての専門家の参加および首里杜地区に関する協働研究等は本協定に基づいて実施する。
- 協働研究等の対象・内容は、協議会にて検討する。
- 次年度以降、地区に関わるその他の学術機関など、連携の対象を広げていくことも視野に入れる。



# 1.運営方針（令和4年度）

## （4）部会の設置について


- 協議会の設置要綱第7条では、協議会の承認を受けて、部会を設置・追加・変更できる。
- 今年度は協議会の体制を固めることに集中しつつ、どのような部会が必要かを議論するものとする。
- したがって、今年度は部会の代わりに中間検討会を設けるものとする。

### 設置要綱より

（部会の設置）

第7条 協議会は、特定の分野や事項についての調査検討を行うため、協議会の会議における承認の下、部会を設置、追加及び変更することができるものとする。

### ■ 部会設置のフロー



## 2.令和4年度の活動計画

### (1) 令和4年度の協議会での活動事項

#### ①各主体が進める事業の内容確認／進捗確認

【資料3】に関連

- ✓ 各主体が今年度予定している事業の進め方等について意見交換を行う。5月～9月（第1回）
- ✓ 各業務の進捗等の評価方法を検討する。9月～1月（中間検討）
- ✓ 各業務の進捗等の評価・確認を行う。1月～3月（第2回）

#### ②協議会の体制のあり方の検討

- ✓ 部会の設置に向けて、部会の構成や議論を深めるテーマ等を検討する。9月～1月（中間検討）

#### ③「首里杜地区交通・観光マネジメント計画（骨子案）※」の検討

【資料3】に関連

※ワークショップほか今年度の調査検討の内容を踏まえて、今年度に骨子案をとりまとめる予定。


- ✓ 「首里杜地区交通・観光マネジメント計画（骨子案）」について検討・アドバイスを行う。（中間報告）
- ✓ 「首里杜地区交通・観光マネジメント計画（骨子案）」の最終確認。1月～3月（第2回）

#### ④首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

- ✓ 構成員のネットワークを生かした情報発信を行う。

## 2.令和4年度の活動計画

### (2) 令和4年度スケジュール案



No	開催月	会議名	検討事項（予定）
1	9/21 今回	第1回協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里杜まちづくり推進協議会の設立（要綱の確認、協議会の運営方針及び活動計画の確認）</li> <li>今年度の各主体（沖縄県・那覇市・地域）の取り組み計画の報告</li> <li>ワークショップ企画および各主体の連携方法の検討</li> </ul>
2	R5.1月	中間検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里杜地区整備基本計画の年度進捗状況の確認方法の検討</li> <li>ワークショップ結果の報告。（必要に応じて）事業の中間評価</li> <li>部会のあり方検討</li> </ul>
3	R5.2月 ～3月	第2回協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>首里杜地区整備基本計画の年度進捗確認</li> <li>「首里杜地区交通・観光マネジメント計画案（骨子案）」の検討</li> <li>次年度以降の協議会の運営方針及び活動計画の検討・承認</li> <li>次年度以降の研究・教育機関との連携内容の検討</li> </ul>